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Raportti dokumentoi 5D-SILTA3 -kehittämisprojektin, Siltojen informaatio- ja auto-
maatioprosessin sekä -toimintaympäristön kehittäminen, tuloksia. 5D-SILTA3-
kokonaisprojekti toteutettiin rinnakkaisesti RYM Oy:n PRE-ohjelman Infra FINBIM 
-työpaketin kanssa, jossa myös osa siltapilotoinneistakin toteutettiin. Kokonaisra-
porttia täydentää lähdeviitteissä mainittu joukko osaraportteja. Kokonaisuuden ehkä 
tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää Liikenneviraston viimeistelemää päivitettyä 
Siltojen tietomalliohjetta, joka kiteyttää tietomallintamisen keskeiset määritteet, 
vaatimukset ja ohjeet silta-alalla. Sen lisäksi ohjeistusta täydentää laaja joukko eri-
laisia havaintoja ja tietoja tietomallintamiseen liittyvistä työkaluista, työmenetelmis-
tä ja kokeiluista, joita on dokumentoitu osaksi tähän raporttiin. Uudet havainnot 
mahdollistavat alan toimintatapojen ja ohjeistuksen jatkokehityksen. 
 
Projektin tavoitteena oli siltojen tietomallintamisen ja automaation kehittäminen ja 
laaja käyttöönottaminen Suomessa. Tietomallintamisen käyttö siltojen suunnittelus-
sa on projektin aikana lisääntynyt erittäin merkittävästi. Useat suunnittelutoimistot 
ovat investoineet mallintamisen käyttöönottoon ja koulutukseen. Väylien ja myös 
siltojen maarakennustöissä käytetään yhä enemmän automatisoituja työkoneiden 
3D-ohjausjärjestelmiä, joiden kokonaismääräksi vuoden 2014/2015-vaihteessa ar-
vioidaan noin 1000 kappaleeksi. Varsinaisesti sillanrakennustöissä automaation työ-
maakäyttö ei ole juurikaan lisääntynyt. Poikkeuksena on sillan kolmiulotteisten tie-
tomallien hyödyntämiskokeilut visuaalisesti ja määrätietojen poiminnassa. Hankin-
tamenettelyiden kehittämistä on projektin aikana tutkittu useissa eri piloteissa ja 
opinnäytteissä. Siltojen tietomallintamisen ohjeistuksia on päivitetty sekä Liikenne-
viraston että Helsingin kaupungin rakennusviraston toimesta. Erilaisten 3D-




Rauno Heikkilä (ed): 5D-SILTA3 & InfraFINBIM – Utveckling av informations- och 
automationsprocessen för broar samt verksamhetsmiljön – Slutrapport. Trafikverket, 
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Rapporten dokumenterar resultaten av utvecklingsprojektet 5D-SILTA3, Utveckling av 
informations- och automationsprocessen för broar samt -verksamhetsmiljön. Helhets-
projektet 5D-SILTA3 genomfördes parallellt med arbetspaketet RYM PRE Infra 
FINBIM där även en del av bropiloterna genomfördes. Helhetsrapporten kompletteras 
av en mängd delrapporter som tas upp i källhänvisningarna. De uppdaterade produkt-
modelleringsanvisningarna för brobranschen som finslipats av Trafikverket och där 
de centrala definitionerna, kraven och anvisningarna inom brobranschen samman-
fattas är kanske det viktigaste resultatet av helheten. Dessutom kompletteras 
anvisningarna av ett stort antal olika observationer och uppgifter om verktygen, 
arbetsmetoderna och experimenten som anknyter till utarbetandet av datamodeller 
och som har dokumenterats som en del av denna rapport. Nya observationer 
möjliggör en fortsatt utveckling av verksamhetsmetoderna och anvisningarna. 
 
Syftet med projektet var att utarbeta datamodeller för broar och utveckla 
automationen samt ett omfattande ibruktagande i Finland. Tillämpningen av data-
modelleringen i planeringen av broar har under projektets gång utvidgats i mycket 
betydande utsträckning. Många planeringsbyråer har investerat i att införa och ordna 
utbildning i modelleringen. I anläggningsarbetet för farleder och även broar används 
alltmer automatiserade 3D-styrningssystem för arbetsmaskinerna. Enligt en upp-
skattning uppgick det totala antalet maskiner vid årsskiftet 2014/2015 till cirka 1 000. 
Tillämpningen av automation på byggplatser har just inte ökat inom brobyggnad. Ett 
undantag är experimenten med att utnyttja tredimensionella datamodeller för broar 
visuellt och vid val av mängduppgifter. Under projektet har utvecklingen av 
anskaffningsförfarandena undersökts i flera piloter och examensarbeten. Anvisning-
arna om datamodellering för broar har uppdaterats på initiativ av både Trafikverket 
och Helsingfors stads byggnadskontor. I olika piloter har man testat användningen 
och utnyttjandet av olika 3D-mätningar.  
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The report documents the results of the 5D-SILTA3 & InfraFINBIM project – 
Development of the bridge information and automation process and the 
operating-environment. The 5D-SILTA3 general project was implemented alongside 
the RYM PRE Infra FINBIM work packet, which also involved some bridge pilots. The 
consolidated report will complement the group of sub-reports cited in the source 
references. The updated Bridge Information Model completed by the Finnish 
Transport Agency, which crystallises the key attributes, requirements and 
instructions related to information modelling in the bridge sector, can perhaps be 
considered one of the key results of the overall project. In addition, the instructions 
are supplemented with an extensive range of findings and information on information 
modelling tools, working methods and trials, which have been documented as part of 
this report. The new findings will enable the further development of practices and 
instructions in the field. 
 
The goal of the project was the development and broad-based adoption of bridge 
information modelling and automation in Finland. Adoption of information modelling 
in bridge design has increased hugely during the project. Many design offices have 
invested in the adoption of and training in such modelling. Increasing numbers of 
automated 3-D-control systems for construction equipment are being used in 
earthworks for routes and bridges. It is estimated that these amounted to 1,000 by 
the end of 2014. However, automation has not increased in actual bridge construction 
work. The exception lies in trials of the applicability of 3-D information models for 
bridges, both visually and in data gathering. During the project, the development of 
purchasing methods have been assessed in several pilots and theses. The instructions 
on the information modelling of bridges have been updated both by the Finnish 
Transport Agency and the City of Helsinki's Public Works Department. The use and 




Siltojen informaatio- ja automaatioprosessin sekä -toimintaympäristön kehittäminen 
(5DSILTA3) -projekti (2010–2013) on jatkoa Älykäs silta (2001–2004), 5D-Silta 
(2005–2007) ja 5D-SILTA2 (2007–2010) -projekteille. Nämä hankkeet ovat olleet 
koordinointiprojekteja alan kanssa yhteistyössä tehdylle kehittämiselle, jossa siltojen 
3D-mallintamista on viety eteenpäin kohti älykästä ja mallipohjaista sillan 
suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. 
 
Varsinaisen 5D-Silta3 -projektin rahoittajina ovat olleet Liikennevirasto sekä Helsin-
gin kaupunki. Pääkonsulttina projektissa on toiminut Oulun yliopiston Rakentamis-
teknologian tutkimusryhmä, projektipäällikkönä TkT Rauno Heikkilä. Projektin ohja-
usryhmässä ovat olleet edustettuina koordinointiprojektin rahoittajien lisäksi Destia 
Oy, Skanska Infra Oy, VR Track Oy, Tekla Oyj, Vianova Systems Finland Oy, Terrasolid 
Oy, Geotrim Oy, WSP Finland Oy, Sito Oy, Siltanylund Oy, Ramboll Finland Oy, 
Finnmap Consulting Oy, Ponvia Oy, A-Insinöörit Oy, Tocosoft Oy, VRT-Vesirakenne-
tutkimus Oy ja Novatron Oy. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut TkL Timo 
Tirkkonen Liikennevirastosta.  
 
Tässä julkaisussa kuvataan 5D-Silta3 -projektin osaprojektien keskeisimpiä tuloksia. 
Tärkeänä projektin myötävaikuttaneena tuloksena on syntynyt myös toinen versio 
Siltojen tietomalliohjeesta (Liikenneviraston ohjeita 6/2014), jota tullaan käyttämään 
ohjeistuksena siltojen mallipohjaista suunnittelua tilattaessa. Helsingin kaupunki on 
myös julkaissut omat taitorakenteiden tietomallinnusohjeet. 
 
Kiitämme kaikkia konsortion osapuolia yhteistyöstä projektissa. 
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Suomessa on vuodesta 2001 lähtien tehty jatkuvaa ja tavoitteellista tutkimus- ja kehi-
tystyötä sillanrakentamisen toimintaprosessien kehittämiseksi ns. Älykäs silta-, 5D-
SILTA- ja 5D-SILTA2-konsortioprojekteissa. Projektien voidaan arvioida muodosta-
neen siltatoimijoiden yhteisen kehittämisklusterin. Viimeisen 5D-SILTA2-projektin 
päättyessä yhteistä kehittämistyötä halutaan edelleen jatkaa, mutta koordinointia 
edelleen tehostaen ja tavoiteasetantaa konkretisoiden. 5D-SILTA2-konsortion ns. 
Bridge Finland -projektissa kehitettiin silta-alalle yhteiset tuotemallintamisohjeet, 
joiden kokeilu ja käyttöönotto voidaan vuoden 2011 alusta aloittaa. PPP5D-
projektissa mallinnettiin yleisellä tasolla Kokkola-Ylivieska -kaksoisraiteen rakenta-
mista varten myös siltojen 3D-tuotemallintamisen ja 3D-mittausten hyödyntämista-
vat ja -mahdollisuudet. Custom compontents -projektissa tuotettiin siltasuunnitteli-
joille käyttökelpoisia sillansuunnittelun aputyökaluja. 3D-GPR-projektissa tutkittiin ja 
kehitettiin siltojen 3D-mittausprosessia. Helsingin Crusellin vinoköysisilta, jossa ke-
hittämistyöt toteuttivat Helsingin kaupunki, Skanska Infra Oy ja WSP Finland Oy, oli 
merkittävä yksittäinen 3D-tuotemallintamisen ja urakoitsijan hyödyntämisen kehit-
tämiskohde. Ns. 5D-Vt8 -projektissa kehitettiin ja kokeiltiin väyläsuunnittelun ja sil-
lansuunnittelun integraatiota ja yhteistyötä. 
 
Kuva 1.  Siltojen tietomallintamisen pilottihankkeita 5D-SILTA2-projektissa. 
Edellä mainittujen 5D-SILTA2-osaprojektien lisäksi kehittämistyötä on tehty useissa 
yritysten toteuttamissa kehittämisprojekteissa, joista mainittakoon Tekla Oyj:n teke-
mä kehitystyö Tekla Structures -toiminnallisuuden parantamiseksi, Ponvia Oy:n tut-
kimus Revit Structure -tietomallintamisen kehittämiseen sekä Destia Oy:n 5D-ST-
kehittämisprojekti siltojen Suunnittele ja Toteuta -toimintamallin kehittämiseksi. 
Useat konsortion yritykset, esimerkiksi Siltanylund Oy ja Finnmap Consulting Oy, 
ovat projektin aikana ja sen jälkeen aloittaneet laajan suunnittelijakoulutuksen 3D-
tietomallintamisen käyttöönottamista varten.  
Suomessa silta-alan kehittämistyötä tehtiin myös RYM Oy:n PRE-ohjelman InfraFIN-
BIM-työpaketissa. 5D-SILTA3 -projektissa Oulun yliopisto toimii pääosin kokonais-
projektin koordinoijana, konsortiossa toteutettavien opinnäytetutkimusten sekä yri-
tysten suorittaman kehittämistyön ohjaajana, johtoryhmän sihteerinä sekä vastaa 
projektin raportoinnista. 5D-SILTA3- ja Bridge Automation -projekteilla sekä RYM 
Shok PRE -ohjelmalla oli myös osittain samansuuntaisia tavoitteita, mutta toteutus-
9tehtävät ja toteuttajat ovat erilaisia. Konsortiot olivat organisoituneet eri tavoin. 
Kokonaisuutena konsortiohankkeet merkitsivät tehostettua yhteistyötä ja tutkimus- 
ja kehittämispanostusta myös silta-alan teknologioiden ja toimintaprosessien 
kehittämiseen Suomessa
Kuva 2.   Siltojen tietomallintamisen kehittämisen vaihteita Suomessa 
  (Timo Tirkkonen).
1.2 Tavoite
5D-SILTA3-projektin tavoitteena oli siltojen informaatio- ja automaatioprosessin ja 
toimintaympäristön kehittäminen ja laaja käyttöönottaminen Suomessa. Osatavoit-
teita olivat tietomalleja ja automaatiota edistävien, tukevien ja hyödyntävien:
– siltojen tuotemallintamista ja automaatiota tukevien hankintamenetelmien
 kehittäminen ja systemaattinen käyttöönottaminen
– ohjeistuksen ja tarkastuksen kehittäminen (tuotemallintamisohjeiden 
 jatkokehitys, muut esimerkiksi mittauksiin ja koneohjaukseen liittyvät
 ohjeistukset, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi) ja systemaattinen
 käyttöönottaminen
– lähtötietojen mittausten (laserkeilaaminen staattisesti ja dynaamisesti, 
 takymetrinen mittaus, vedenalainen luotaus, Ground Penetrating Radar
 (GPR)  tutkaus, lämpökamerakuvaus) kehittäminen ja käyttöönottaminen
– 3D-tuotemallintamiseen perustuvan suunnittelun kehittäminen ja laaja 
 käyttöönottaminen
– rakentamisen kehittäminen tietomallintamista, mittauksia työmaa-
 automaatioita hyödyntämällä sekä
– 3D-tuotemallin hyödyntämisen kehittäminen siltojen ylläpidossa ja hoidossa.
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Älykäs silta 2001-2004
• 3D –prosessin kehittäminen




• Pilottiprojektit, myös korjausprojektit
• Ohjelmat: Tekla Structures, Solid Works
• Raudoituksen mallintaminen




• Custom components/tyyppiosien mallinnus
• Siltojen tietomalliohje
5D-Silta3 2011-2013
• Tietomalliohjeen testaus ja päivittäminen
• Mallipohjainen suunnitelmien tarkastus
• Avointen standardien käyttö
• InfraFINBIM-yhteistyö/sillan ja väylän     
mallintaminen
10




Anssi Mattilan diplomityön tavoitteena oli tutkia siltojen rakennussuunnittelun ja 
urakkalaskennan mallipohjaista yhdistämistä ja kehittää näille toimintamalli, joka 
ohjaa suunnittelun ja urakkalaskennan toteutusta. Työssä mallinnettiin Tekla Structu-
res 18.0 -ohjelmistolla Liikenneviraston BUL-tyyppisarjan silta ja tutkittiin miten 
suunnittelijan tulee rakentaa tietomalli, jotta urakkatarjous voidaan sen pohjalta to-
teuttaa. Tietoa urakkalaskennan tarpeista haettiin urakoitsijoiden haastatteluilla. 
Diplomityö toteutettiin yhteistyössä Ponvia Oy:n, Liikenneviraston, Helsingin kau-
pungin rakennusviraston, Insinööritoimisto Seppo Rantalan, YIT:n ja Oulun yliopiston 
kesken. 
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voi laskea kohtee  kustannusarvion usealla eri menetelmällä. Standardikustannuslas-
kennassa urakoitsija käyttää vakioituja tietoja niin kauan, kunnes tiedot tarkentuvat 
kohdekohtaiseksi. Jos suunnittelu on vielä alkuvaiheessa, kun urakkatarjouksia pyyde-
tään, pohjautuu kustannuslaskenta pääosin standarditie ihin.  Kustann slaskentamene-
telmän käyttö riippuu myös paljon laskenta-aikataulusta ja urakoitsijan resursseista. Alla 
olevassa kuvassa (Kuva 3) on vertailtu perinteisen ja tietomallipohjaisen projektin kus-
tannuslaskentaprosessia. Tietomallipohjainen prosessi pohjautuu pitkälti automatisoi-
tuihin linkkeihin sovellusten välillä, kun taas piirustuksiin perustuva laskentamenetelmä 
vaatii laskijalta paljon manuaalista työtä. (Lindholm 2009: 22-23). 
 
 Perinteinen ja tietomallipohjainen kustannuslaskentaprosessi (Eastman et al. Kuva 3.
2011: 279). 
 
Kustannuslaskenta voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, määrälaskentaan ja projektin kus-
tannusarviointiin. Määrälaskentaan käytettävä aika vaihtelee rakennusprojekteittain, 
mutta noin 50-80% kustannuslaskenta-ajasta käytetään määrälaskentaan. Tästä syystä 
määrälaskenta-ajan lyhentäminen on avain tehokkaampaan kustannuslaskentaan. Par-
haimmissa tapauksissa kustannuslaskentaa voidaan tietomallihankkeen avulla tehostaan 
jopa yli 300 %. (Ma et. al. 2010: 2). 
Kuva 3.   Perinteinen ja tietomallipohjainen kustannuslaskentaprosessi 
  (Eastman 2011).
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2.1.2 Hosai Saifi 
Hosai Saifin diplomityön aiheena oli ”Integration of Building Information Modeling 
and Finite Element Analysis in Bridge Engineering". Diplomityö on kirjoitettu englan-
ninkielellä. Työ toteutettiin 2012 Liikenneviraston, Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston, 
A-Insinöörit Oy:n, WSP Finland Oy:n ja Tekla Oyj:n kanssa. Tavoitteena oli tutkia sil-
tojen tietomallintamiseen ja FEA-laskentaan käytettävien ohjelmien keskinäistä tie-
donsiirtoa avoimia ja ohjelmistokohtaisia formaatteja käyttäen. Työssä tutkittuja ja 
kokeiltuja ohjelmia olivat Autodesk Revit, Tekla Structures, Robot Structure Analysis, 
Robot Structure Software, SCIA, LUSAS ja SOFISTIK. 
 
 
Kuva 4.  Sillan BIM-tietomalli (ylempi kuva) ja FEA-analyysimalli (alempikuva), 
Hosai  Saifi. 
 
2.1.3 Antti Karjalainen 
Antti Karjalaisen diplomityön tavoitteena oli avoimen tiedonsiirron kehittäminen 
siltojen tietomallintamiseen. Diplomityö toteutettiin 2013–2014 yhteistyössä WSP 
Finland Oy:n, Liikenneviraston ja Oulun yliopiston kesken. Avointa tiedonsiirtotapaa 
tutkittiin tavoitteena määrittää ohjelmistoista riippumaton ratkaisumalli tietosisältö-
jen tuottamiseen eri vaiheissa ja tiedonsiirtoon vaiheiden välillä suunnittelun lähtö-
tiedoista rakentamista varten laadittuun rakennussuunnitelmaan saakka. Avointa 
tiedonsiirtoa kokeiltiin useassa sillan tietomallipohjaisessa suunnittelussa, joista 
suurin osa oli rakennussuunnitelmia, mutta joukkoon mahtui myös yleis- ja tiesuunni-
telmavaiheen hankkeita. Joissakin kohteissa suunnittelu kattoi yleis- tai tiesuunni-





Kuva 5.  Sillan ja siihen liittyvän infran avoimet tietomallit (Antti Karjalainen 
2014). 
 
2.1.4 Verneri Lehtovirta 
Verneri Lehtovirran diplomityön aiheena oli ”Tietomallipohjainen hankintaprosessi 
sillansuunnittelussa”. Työ toteutettiin 2012 yhteistyössä Liikenneviraston, Helsingin 




Kuva 6.  Suunnittelupalveluiden hankintamenetelmiä (Lehtovirta, Rakennustieto 
2010). 
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uva 3.4 Suunnittelupalveluiden yleispiirteiset hankintaprosessikaaviot eri hankintamenettelyissä. 
(Rakennustieto 2010, 1) 
Lisäksi ennen tarjouspyynnön laatimista hankintayksikön tulee varmistaa riittävä osaa-
minen ja organisoida mahdollinen hankintayhteistyö. Osana riskien kartoitusta hankin-
tayksikön tulee myös luoda riittävän syvällinen katsaus markkinoilta löytyviin ratkai-
suihin ja arvioitava, kuinka hyvin ne soveltuvat olemassa olevaan tarpeeseen. Hankin-
tayksikön on syytä harkita tarkkaan aloittaako se kilpailutusprosessin yksin, yhteistyös-
sä muiden organisaatioiden kanssa vai hyödyntääkö se valmiiksi kilpailutettuja puiteso-
pimuksia. (Iloranta 2008, 412–419) Ennen hankintailmoituksen tekemistä myös vuoro-
puhelu toimittajien ja muiden eri tahojen kanssa on täysin sallittua.   
Ensimmäinen hankintalain vaatima toimenpide on hankintailmoituksen tekeminen, jossa 
ilmoitetaan hankintalajia, hankintaviranomaisia, hankinnan kohdetta, soveltuvuuden 
vähimmäisvaatimuksia, muita osallistumisehtoja ja hankintamenettelyä koskevat tiedot 
sekä hankinnan hallinnolliset, täydentävät ja muutoksenhakua koskevat tiedot. (Raken-
nustieto 2010, 4) Tietomallintamisen edellyttäminen ja tarjoajan mallinnusreferenssien 
vaatiminen jo hankintailmoitusvaiheessa karsivat pois ne tarjoajat, jotka eivät pysty 
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2 AVOIMEN TIEDONSIIRRON KEHITTÄMINEN SILTOJEN
TIETOMALLINTAMISEEN
2.1 Siltojen avoimen tiedonsiirron ratkaisumallin kehittäminen
Tausta-aineistoon pohjautuen on laadittu ratkaisumalli siltoihin liittyvään avoimen
tiedonsiirron käyttöön. Mallin lähtökohtana on, että sillat liittyvät oleellisesti sekä
infran että rakenteiden tietomallinnukseen ja niissä käytettävän tiedonsiirron on
mahdollista perustua mahdollisimman pitkälle jo kehitettyihin avoimiin
tiedonsiirtotapoihin.
Ratkaisumalli on esitetty seuraavassa kuvassa ja siihen liittyvässä selostuksessa.
Selostuksessa on esitetty siltaan liittyvä lähtötieto tai suunnittelualue isoin kirjaimin
(esim. MAASTOMALLI), lyhyt kuvaus tietosisällöstä, ensisijaisesti käytettävät avoimet
formaatit sekä toissijaisesti käytettävä geometriaformaatti suluissa (esim. dwg).
Sisältöä tarkentava teksti on esitetty kursiivilla.
Kuva 9. Sillan ja siihen liittyvän infran avoimet tietomallit 1).
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2.2 Yritysten osaprojektien toteutus 
2.2.1 A-Insinöörit Oy 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tavoitteena 5D-SILTA3 -projektissa oli sillan tietomal-
lipohjainen suunnitteluprosessin kehittäminen, siltasuunnittelijan mallinnustyökalu-
jen määrittelyt, uusien sovellusten testaukset, soveltaminen ja käyttöönotto. 
Pilottikohteita valittiin toteutettavaksi neljä; Nybron sillan uusiminen (Kristiinan-
kaupunki), Kehä III Lentoasemantien tukimuurit ja S143 Karhumäen ylikulkukäytävä 
sekä Vt4-Vt7 kehäsillat S6 ja S12. Valituista kohteista kehäsillat S6 ja S12 jäivät to-
teuttamatta, sillä ne päädyttiin korvaamaan vaihtoehtoisella ratkaisulla. Kaikilla koh-
teilla oli jokin erityispiirre, minkä vuoksi ne valittiin pilottikohteiksi. Tavoitteena oli 
koekäyttää ja kehittää olemassa olevia ja uusia työkaluja ja menetelmiä. Yksi iso ta-
voite oli väylän ja silta- ja taitorakenteiden suunnitelmien yhdistäminen sekä avoi-
meen tiedonsiirtoon perustuva kokeilu suunnittelutiedon siirtämisestä mittaus- ja 
koneohjausjärjestelmiin. 
Kaikille pilottikohteille asetettiin yhteiseksi tavoitteeksi se, että niistä ei tuotettaisi 
lainkaan perinteisiä piirustuksia. Tähän liittyen huomiota päätettiin kiinnittää myös 
suunnitelmien tarkastamiseen tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa, sillä 
perinteisesti suunnitelmat on tarkastettu 2D-piirustuksista. 
Nybron sillan rakennussuunnittelu käynnistettiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä 
keväällä 2012. Silta korvaa paikalla olevan nykyisen Nybron sillan. Aiemmissa tarkas-
teluissa oli todettu vanhan sillan korjaaminen kannattamattomaksi ja teräspalkkira-
kenteinen silta siltapaikkaan sopivaksi. Lisäksi sillan yli kulkevalle väylälle rakenne-
taan kevyen liikenteen väylä, jonka vuoksi siltaa myös levennetään nykyisestä. 
Kohde mallinnettiin Tekla Structures -ohjelmiston versiolla 17.0. Silta on tyypiltään 
liittorakenteinen teräsbetonikantinen teräksinen jatkuva ulokepalkkisilta. Uusimisen 
jälkeen sillan jännemitta on (2,5) + 17 + 24 + 24 + 20 + (2,5) m ja hyötyleveys 12,25m. 
Silta sijaitsee Kristiinankaupungissa. 
 
Kuva 7.  Nybron silta 
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Sillan luonnonkiviset tukirakenteet oli tarkoitus alun perin laserkeilata ja keilauksesta 
saatavia mittaustuloksia hyödyntää sillan uusimisen yhteydessä. Suunnittelun aikana 
todettiin, että välituet ovat huonokuntoiset ja myös ne uusitaan. Näin ollen laserkei-
laus päätettiin jättää tekemättä, sillä koettiin että siitä ei olisi saatu lisäarvoa suun-
nittelua varten. 
 
Kuva 8.   Nybron silta nykyisellään. 
Siltaan liittyvästä väylästä tehtiin väylämalli Tekla Civil-ohjelmistolla. Väylämallista 
saatu pintarakenteen yläpinta ja nykyinen maanpinta yhdistettiin siltasuunnitelmaan 
käyttäen apuna Teklan omaa SurfaceTool-työkalua. Tätä työkalua käytettäessä pinta-
rakenteet mallintuvat natiiviobjekteina. Pintarakenteen yläpinta ja nykyinen maanpin-
ta tuotiin siltasuunnitelmaan myös referenssinä. 
Sillan suunnittelussa lähdettiin kokonaisuudessaan siitä ajatuksesta, että perintei-
sesti tuotettavat toteutuspiirustukset korvataan tietomallilla. Tiedossa oli myös, että 
tilaus siltaurakasta tullaan tekemään mallipohjaisesti. Nämä lähtökohdat asettavat 
erityisiä haasteita mallintamistarkkuudelle ja liittyville organisaatioille, muun muassa 
tarkastusprosessin ja tarjouslaskennan kannalta. 
Mallintamisessa haluttiin ottaa huomioon mahdollisimman hyvin teräsosien konepa-
jatuotanto. Suunnitteluprosessin aikana pidettiin kaksi yhteistä palaveria Ruukin 
kanssa ja suunnittelijat kävivät tutustumiskäynnillä konepajalla. Tapaamisilla pyrit-
tiin selvittämään konepajatuotannon tarpeita tietomallintamiselle ja käytiin läpi myös 
suunnitteluohjelmiston mahdollisuuksia tuottaa tietoa konepajatuotantoa varten. 
Keskustelua Ruukin kanssa ja suunnittelijoiden kesken käytiin myös siitä, otetaanko 
sillan esikohotus huomioon mallissa vai mallinnetaanko lopullinen muoto. Silta pää-
dyttiin mallintamaan lopullisessa muodossa Liikenneviraston siltojen tietomalli-
ohjeen mukaan  
(http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2011-08_siltojen_tietomalliohje_web.pdf). 
Kohde mallinnettiin Tekla Structures -ohjelmiston versiolla 18.0. Kohde oli osa isom-
paa kokonaisuutta, Kehä III ja Lentoasemantien parantaminen. Kohde päätettiin mal-
lintaa sekä liittyvien rakenteidensa että määränsä vuoksi. 
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Tukimuurit liittyivät päistään siltaan, jonka suunnitteli toinen konsultti. Avointa tie-
donsiirtoa testattiin kyseisen konsultin kanssa mallipohjaisesti siten, että he lähetti-
vät IFC-muodossa sähköpostitse tukimuuriin liittyvän osan sillan kannesta ja sillan 
maatukeen liikuntasaumalla liittyvät ulokkeet. IFC-tiedosto yhdistettiin referenssi-
mallina tukimuuri malliin, jotta liittymiskohtia voitiin tarkastella parhaalla mahdolli-
sella tavalla. 
 
Kuva 9.  Sillan kannen IFC-referenssimalli tuotuna tukimuuri malliin. Näkyvillä 
myös reunapalkin yläpinta referenssitietona, minkä mukaan tukimuurien 
geometria mallinnettiin. 
Tukimuurien geometria mallinnettiin suoraan väylämallin mukaan. Yhteistyössä väy-
läsuunnittelijan kanssa mallinnettiin Tekla Civil -ohjelmistolla tukimuurin reunapal-
kin yläpinnan linja, joka tuotiin dwg-muodossa referenssiksi Tekla Structuresiin. Tä-
män referenssin avulla mallinnettiin tukimuuri oikealle sijainnille oikealla geometrial-
la. Tukimuurien mallintamisessa kokeiltiin erilaisia työkaluja niiden monimuotoisen 
geometrian vuoksi. Tukimuureissa esiintyi sekä pysty- että vaakatasossa kaarevuutta 
ja seinien etu- ja takapinnat ovat kaltevia, molemmat eri kaltevuudella. Testaamisen 
jälkeen päädyttiin mallintamaan tukimuurit nk. manuaalisesti nimenomaan moni-
muotoisen poikkileikkauksen vuoksi. 
Tukimuurien näkyviin jääviin pintoihin oli suunniteltu koristelistoja ja pintakuviointia, 
jotka toistuvat epäsäännöllisellä jaolla. Näiden mallintamisen apuna käytettiin jo 
aikaisemmin kehitettyä työkalua, joka on alun perin tehty kaidetolppien mallintami-
seen. Työkalu ei ollut suoraan soveltuva tähän tarkoitukseen ja sitä kehitettiin koh-
teen mallintamisen yhteydessä jotta se toimisi paremmin ja olisi hyödynnettävissä 
useammassa käyttökohteessa. Työkalu on A-Insinöörien itse kehittämä. 
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Kuva 10.  Tukimuurin pinnassa oleva epäsäännöllinen pintakuviointi. 
S143 Karhumäen ylikulkukäytävä mallinnettiin Tekla Structures -ohjelmiston versiolla 
18.0. Kohde on osa isompaa kokonaisuutta, Kehä III ja Lentoasemantien parantami-
nen. Silta on teräksinen ristikkosilta, jonka jännemitta on 45m ja hyötyleveys 6m. 
Kohteesta oli olemassa alustava pääpiirustus dwg-muodossa, joka tuotiin referens-
siksi paikalliskoordinaatistoon. Sillan molemmissa päissä on teräsrakenteiset porras-
tornit ja luiskat, jotka rakennetaan sillan kanssa samanaikaisesti. Teräsrakenteisille 
hissitorneille jätetään varaukset molemmissa päissä luiskan viereen. Kohde päätettiin 
mallintaa nimenomaan kohteen sisältämien teräsrakenteiden vuoksi. 
Kohteessa testattiin ohjelmistojen välistä tiedonsiirtoa siten, että sillan ja luiskien 
rakenne mallinnettiin alustavasti Rhinoceros-ohjelmistolla. Ohjelmistosta on olemas-
sa linkitys mitoitusohjelmistoon. Rakenteen mitoituksen jälkeen rakenne korjattiin 
Rhinoceroksella, minkä jälkeen se siirrettiin suoraan Tekla Structuresiin. Ohjelmistos-
ta toiseen siirrettiin mallissa rakenteen profiilitiedot, sijainti ja geometria. Rakenteen 
mallintamista jatkettiin Tekla Structuresissa mallintamalla porrastornit sekä kaikki 
kokonaisuuteen kuuluvat betonirakenteet. 
Erityisen olennainen osa kohteen mallintamisessa oli maanpintojen tuominen malliin 
A-Insinöörien itse kehittämän työkalun avulla. Maanpinnoista tuotiin malliin natiivi-
muodossa kartoitettu kalliopinta, nykyinen maanpinta mihin sisältyy nykyinen lento-
asemantie sekä suunniteltu päällysrakenteen yläpinta. Maanpintojen avulla sovitet-
tiin rakenne maastoon sopivaksi korkoasemiensa suhteen. 2D-muotoista tietoa ei 
käytetty tähän sovittamiseen lainkaan. 
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Kuva 11.  Karhumäen ykk rakenteet sovitettuna suunnitellun pintarakenteen ylä-
pinnan kanssa (A-Insinöörit Oy). 
 
2.2.2 Ponvia Oy 
Ponvia Oy:n osaprojektissa tutkittiin siltojen tietomallintamista Helsingin kaupungin 
Hyväntoivonpuisto-hankkeessa. Projekti toteutettiin yhteistyönä Ponvia Oy:n, Helsin-
kin kaupungkin rakennusviraston, VSU Oy:n, Geobotnia Oy:n ja Plaana Oy:n kesken. 
Hyväntoivonpuisto on Helsingin Jätkäsaareen tuleva koko alueen läpi kulkeva kaare-
valinjainen puisto (kuva 12). Yli kilometrin pituinen puisto muodostaa lähikorttelei-
neen alueella aukottoman vyöhykkeen. Puistossa kulkee jalankulun ja pyöräilyn pää-
reitti, joka johtaa alueen muihin puistoihin ja merenrantaan. Puisto nostetaan täyttö-
mailla nykyistä maanpinnan tasoa korkeammalle, jolloin kevyen liikenteen yhteydet 
jatkuvat silloilla pääkatujen yli. Pilottiprojektissa mallinnettiin Selkämerenpuisto 
sekä Hyväntoivonpuiston pohjoisosaa. 
 
Tavoitteena oli laatia rakenteista yksityiskohtaiset tietomallit, joita hyödynnetään jo 
suunnitteluvaiheessa alueelle suunniteltavien muiden rakenteiden yhteensovittami-
sessa. Tavoitteena oli, että tietomalli on laajennettavissa ja yhdistettävissä alueen 
muiden tietomallien kanssa. Tietomalleja käytetään rakennusvaiheessa rakennustyön 
toteutussuunnitelmina sekä laadunvarmistuksessa ja hankkeen projektinjohtamisen 
apuvälineenä. Rakenteiden valmistuttua tietomallia käytetään sekä tarvittaessa täy-
dennetään, huollon ja ylläpidon tehtävissä. Taitorakenteiden suunnittelussa on Suo-
messa perinteisesti käytetty Tekla Structures -ohjelmistoa. Hankkeen tilaajalla eli 
HKR:llä oli ohjelman soveltuvuudesta jo omakohtaista kokemusta ennen Hyvän-
toivonpuisto-projektin alkamista. Pilotissa haluttiin saada kokemuksia myös muista 
tietomallinnusohjelmistoista, sillä yhden ohjelmiston liian vahva markkina-asema ei 
ole toivottavaa. Pilotissa testattavaksi ohjelmistoksi valittiin Autodeskin Revit Struc-
ture -ohjelmisto. Pilotissa oli tarkoitus kartoittaa Revit Structure -ohjelman soveltu-





Kuva 12.  Hyväntoivonpuiston mallinnettu alue (Ponvia Oy). 
 
2.2.3 Sito Oy 
Pilotoinnin (Vartiokylän sillat) tarkoituksena oli Tekla Structuresin käyttöönotto Si-
tossa, siltojen tietomallinnuksen valmiusasteen ja osaamisen nostaminen, Liikenne-
viraston tietomalliohjeen testaaminen sekä rakentamisen mallipohjainen hankinta. 
Tekla Structuresin käyttö siltojen tietomallintamisessa aloitettiin Sitossa vuonna 
2011.  
Helsingin Vartiokylään suunniteltiin kaksi puukantista teräspalkkisiltaa. Molempien 
siltojen hyötyleveys oli HL= 4,0 m ja jännemitta 11,0 m ja molemmat sillat olivat yksi-
aukkoisia. Siltojen maatuet olivat teräsbetonisia ja ne oli perustettu porapaaluille. 
Pääkannattimet olivat Melatien jatkeen sillalla HE360B-palkkeja ja Varjakanpuiston 
sillalla HE400B-palkkeja; molemmissa silloissa palkkeja oli seitsemän. Palkkien väliin 
suunniteltiin lattateräkset sitomaan palkit yhteen.  Lattateräkset kiinnitettiin palkkei-
hin pulttiliitoksin. Kannen poikkikannattimet muodostuivat syrjällään olevista toisiin-
sa naulatuista painekyllästetyistä mäntysoiroista. Poikkikannattimien päälle tuli kulu-
tuskerros, joka muodostui kyljellään olevista painekyllästetyistä mäntysoiroista. Silta 
suunniteltiin siten, että puukansi voidaan vaihtaa irrottamatta teräsrakenteita. 
Tavoitteena oli tuottaa molemmista silloista rakennussuunnitelmat tietomallintamal-
la, sekä käyttää 3D-muodossa tuotettua lähtöaineistoa mahdollisimman tehokkaalla 
tavalla ja testata InraRYL-nimikkeistön käyttöä mallintamisessa. Tavoitteena oli myös 
rakentamisen mallipohjainen hankinta. 
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Molemmat sillat mallinnettiin Tekla Structures 17.0-versiolla. Kaikki lähtötiedot saa-
tiin 3D-muodossa. Molempien siltojen tietomallit sisälsivät betonirakenteet raudoi-
tuksineen, kantavan teräsrakenteen, puukannen, teräksiset kaiteet, pilaristabiloinnin, 




Kuva 13.  Melatien jatkeen sillan tietomalli (Sito Oy) 
Tietomalleissa käytettiin rakenneosien ryhmittelyyn (Phase) määrälaskentaohjetta ja 
rakenneosien numerointiin (Class) InfraRYLin mukaista tapaa.  
Perusmallinnus Tekla Structuresilla sujui kohtuullisen hyvin. Kaarevien muotojen 
mallinnus ja tarkistus ohjelman sisällä osoittautui työlääksi. Tämän takia apuna käy-
tettiin dwg-tiedostoa, johon oli koottu lähtötiedot sekä sillan viiva/solid-malli. Kysei-
nen dwg-tiedosto tuotiin referenssinä Structuresiin, jolloin geometriamallin tarkista-
minen helpottui. 
Mallinnuksen edetessä huomattiin, että dwg-muodossa olevien lähtötiedostojen op-
timoituja taiteviivoja ei voi tehokkaasti käyttää mallintamisen apuna. Huomattavasti 
parempi lähestymistapa oli muodostaa riittävällä tarkkuudella kolmioitu pintamalli, 
jossa raittien solmupisteet sijaitsivat väylän paalutuksella. Huomattiin myös, että 
lähtötietojen siistiminen oli oleellista. 
Siltojen piirustustuotanto oli tässä kohteessa työlästä. Osasyynä oli mallintajan ko-
kemattomuus Tekla Structuresin käytöstä sekä piirustusten sisällön ja esittämistavan 
tavoitetason määrittely. Muita ongelmakohtia olivat kaarevan ja kallistetun geometri-
an esittäminen ja mitoittaminen sekä mallintamisessa tehtyjen valintojen vaikutus 
piirustusten järkevään ja tehokkaaseen muodostamiseen. 
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Töölönlahden pyörätunneli 
Siltapaikka sijaitsee Helsingissä Kluuvin kaupunginosassa Helsingin päärautatiease-
man välittömässä läheisyydessä. Tasonvaihtorakenteen sisähalkaisija on 9 m. Sen 
sisähalkaisijaa kiertää polkupyörä-ramppi. jonka hyötyleveys on rampin osuudella 
4.5 m. Pyöräliikenteelle varattu ramppi laskeutuu tasosta +3.2 spiraalimaisesti 7 % 
kallistuksella tunnelin tasoon -1.24 jossa ramppi jatkaa olemassa olevaan tunneliin 
asti. Jalankulkijoille varattu kevyenliikenteen väylä alkaa tasosta +3.2 ja jatkuu vaaka-
tasossa portaalle ja hissille. Portaassa on yksi lepotaso. Alatasolta korkeudelta -0.77 
lähtee luiska 5 % kallistuksella päättyen tunnelin tasoon -1.31. 
Tavoitteena oli tunnelin tietomallintaminen yleissuunnitelmatasoisesti sekä tunneliin 
liittyvän lasikatteisen siirtymärampin luonnosten ja valitun vaihtoehdon tietomallin-
taminen. Kohteesta tehtiin Tekla Structuresilla luonnoksia, joista saatiin alustavia 
määrätietoja sekä eri vaihtoehtojen 3D-pdf-tulosteita. Lopullinen yleissuunnitelma-
malli tehtiin Autocad-ohjelmalla TS-mallin pohjalta. Visualisointi tehtiin puolestaan 
3D Studio Maxilla. Tietomallissa käytettiin yhdistettyä Talo2000 ja InfraRYL2006-
nimikkeistöä.  
Tietomalli sisälsi suurimmat paikalla valettavat betoniosat lukuun ottamatta tason-
vaihtorakenteen rampin alle suunnitellun sähkökeskuksen edellyttämiä betoniseiniä 
rampin ja portaiden alla. Varusteista mallinnettiin rampin sisäkaiteet ja portaiden 
kaiteet. Malli ei sisältänyt tasonvaihtorakenteen ulkopuolisia, tunneliosuuden ja ram-








Kuva 15.  Pyörätunnelin havainnekuva (Sito Oy) 
Junatien alikulkukäytävä 
Junatien ja Festarikujan siltapaikka sijaitsee Helsingissä Suvilahden alueella. Silta-
paikalle tulee kolme uutta siltaa: Junatien alikulkukäytävät S1, S2 ja S3. Uudet sillat 
ovat tyypiltään yksiaukkoisia teräsbetonisia laattasiltoja. Siltojen keskimääräiset 
jännemitat ovat: S1 15,3 m; S2 12,5 m; S3 14,3 m. Hyödyllinen leveys: S1 8,1…8,7 m ja 
silta levenee tuelta T1 tuen T2 suuntaan; S2 7,6 m; S3 8,1 m. Siltojen pituus- ja poik-
kisuuntaiset kallistukset ovat: S1 0,045 / 3% oikealle; S2 ; S3 0,058…0,037 ja pyöris-
tyssäde S=1500m / 3% oikealle. 
Tavoitteena oli alikulkukäytävän siltojen yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu ja sen 
jälkeen rakennussuunnitelmien tietomallintaminen. Kohteesta tehtiin luonnoksia 




Kuva 16.   Junatien alikulkukäytävä (Sito Oy). 
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Tietomalliin koottiin olemassa olevat sillat, arvioitu kalliopinta, uudet väylägeo-
metriat, olemassa olevat rakenteet ja kuivatus referensseiksi ja mallinnettiin uudet 
silta-, keila- ja tukimuurirakenteet. 
 
 
Kuva 17.  Junatien alikulkukäytävä tietomallimuotoinen rakennussuunnitelma 
(Sito Oy). 
 
Junatien kohteen siltojen mallintamisessa oli haasteena kaarevien geometriamuoto-
jen hallinta ja tästä johtuen raudoituksen mallintaminen. Geometriaa ei yksinkertais-
tettu mallintamista varten. Raudoituksessa ei pystytty käyttämään tarpeeksi hyvin 
raudoitusryhmiä, joka johti suureen yksittäin tehtyjen betoniterästen määrään. Mal-
lintamisen alussa testattiin BeamExtruderin ja CIP-raudoitustyökalun käyttöä. Moni-
muotoinen geometria kuitenkin olisi johtanut geometrian epäjatkuvuuteen ja mallin 
hankalaan tarkastamiseen. BeamExtruderin ja CIP-raudoitustyökalun käyttö kaare-
vasti nousevissa ja laajenevissa maatuissa olisi ollut työlästä. 
Piirustukset pyrittiin esittämään niin, että kokonaisuudet on jaettu osiin. Esimerkiksi 
kannen raudoitus jaettiin kolmeen näkymään: kannen alapinta, yläpinta ja haat. Pii-
rustuksissa käytettyä filtteröintiä vietiin eteenpäin kuvatuotannon aikana. 
2.2.4 Siltanylund Oy 
Siltanylund Oy kokeili sillan rakennussuunnitelman tietomallipohjaista tarkastamista. 
Tehtävä liittyi osaksi Juha Noeskosken väitöskirjaa taitorakenteiden mallipohjaisesta 
tarkastamisesta. Siltanylundin tehtäväosuudessa suunniteltiin Liikenneviraston tie-
tomalliohjeen mukaisesti mallintamalla pilottihankkeena ollut Joensuun S15 Repo-
kallion risteyssilta. Mallinnustyön toteutti Heikki Myllymäki Tekla Structures 17.1 
(Precast Concrete Detailing) -ohjelmalla FMC Groupin kehittämässä ympäristössä 
suorittaen samalla myös tarkastuslistojen avulla itselleluovutuksen. Pääsuunnittelus-
ta ja suunnittelutoimiston omasta tarkastuksesta vastasi Siltanylundin Juha Litma-
nen, joka kokosi myös pilotin loppuraportin. Tarkastustyötä kokeiltiin erikseen myös 
suunnittelijan, urakoitsijan, viranomaisen ja tilaajan osanäkökulmista. Siltasuunni-
telman mallipohjaisessa tarkastuksessa kokeiltiin Tekla Structures, Tekla BIMSight ja 
Solibri Model Viewer -ohjelmia. Mallipohjaisen tarkastuksen työmääriä ja laatua ver-
rattiin perinteiseen 2D-suunnitelmien tarkastamiseen.  
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Kuva 18.  Näkymiä Joensuun kehätien S15 Repokallion risteyssillan tietomalliin 
(Sito Oy). 
 
2.3 Työpajojen toteutus 
2.3.1 Työpaja 1 ”Työnsuunnittelu” 
Työpaja 1 pidettiin 13.4.2011 Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla. Työpa-
jaan osallistui 5D-SILTA3 -konsortion jäseniä yhteensä 22 henkilöä. Tavoitteena oli 
silta-alan yhteisen kehittämisvision ja työohjelman suunnittelu. Workshopin vetivät 
Rauno Heikkilä Oulun yliopistosta ja Timo Tirkkonen Liikennevirastosta. Työpajassa 
tehtiin kolme ryhmätyötä ”kokonaiskuvan muodostaminen”, ”täsmäsuunnittelu” ja 
”jatkotoimien ohjelmointi”. Työpajasta on laadittu oma osaraportti. 
Työpajan 1 osallistujat: 
1.  Timo Tirkkonen, Liikennevirasto 
2.  Risto Hätinen, Siltanylund Oy 
3.  Marja-Kaarina Söderqvist, Liikennevirasto 
4.  Peter Henny, HKR 
5.  Ari Kouvalainen, Sito Oy 
6.  Juha Noeskoski, Liikennevirasto 
7.  Kirsi Hänninen, VRT Vesirakennetutkimus Oy 
8.  Antti Karjalainen, WSP 
9.  Pekka Vähäkainu, Future CAD Oy 
10.  Kari Kuusela, Ponvia Oy 
11.  Jarkko Savolainen, A-Insinöörit Oy 
12.  Mauri Kuvaja, A-Insinöörit Oy 
13.  Pertti Kaista, Finnmap Consulting Oy 
14.  Tuomas Fjällström, Atostek Oy 
15.  Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto 
16.  Erkki Mäkinen, Tekla Oyj 
17.  Pasi Nurminen, Destia Oy 
18.  Mauri Ketonen, Destia Oy 
19.  Janne Helander, Celsa Steel Service Oy 
20.  Ville Alajoki, HKR 
21.  Caspar Ålander, Celsa Steel Service Oy 




Kuva 19.   Työpajan 1 herätekuva - Bay Bridge -sillan itäinen jänne (San Francisco-
Oakland, Kalifornia) rakennusvaiheessa. Kannen suurlohkot on mallin-
nettu suomalaisella Tekla Structures -ohjelmalla ja valmistettu 
Sanghaissa Kiinassa, josta laivattu rakennuspaikalle asennettavaksi. 
 
2.32 Työpaja 2 ”Siltojen tuotemallintamisen kipukohdat” 
Työpaja 2 pidettiin 22.3.2012 VR:n pääkonttorilla Helsingissä. Työpajaan osallistui 
5D-SILTA3-konsortion jäseniä yhteensä 18 henkilöä. Tavoitteena oli siltojen tuote-
mallintamisen kehittäminen ja laajan käyttöönoton nopeuttaminen. Osatavoitteita 
olivat siltojen tuotemallintamisen kehittäminen ja laajan käyttöönoton nopeuttami-
nen, mallintamisen kipukohtien tunnistaminen ja priorisointi, tarvittavan kehittämis-
ohjelman suunnittelu, ohjelmistokehityksen aktivointi sekä jatkotoimenpiteiden oh-
jelmointi ja käynnistäminen. Työpajan vetivät Rauno Heikkilä Oulun yliopistosta ja 
Timo Tirkkonen Liikennevirastosta. Työpajassa tehtiin alustuspuheenvuorojen pohjal-
ta kolme ryhmätyötä: ryhmätyö A: ”Siltojen tuotemallintamisen tunnistettuja kipu-
kohtia – kipukohtien priorisointi ja kehittämisohjelman suunnittelu (alustuspuheen-
vuoro Antti Pekkala, A-Insinöörit Oy”, ryhmätyö B: ”Kolmen esimerkkisillan pohjalta 
siltojen tuotemallintamisen kehittäminen (alustukset Tuomo Järvenpää Ponvia Oy, 
Jarkko Savolainen A-Insinöörit Oy, Ari Kouvalainen Sito Oy)” ja ryhmätyö C: ”Raken-
neosanumeroinnin kehittäminen siltojen tuotemallintamisessa (alustuspuheenvuoro 
Ari Kouvalainen, Sito Oy)”. Ryhmätöitä varten jakaannuttiin työryhmiin R1, R2 ja R3. 
Työpajasta on laadittu oma osaraportti. 
Työpajan 2 osallistujat: 
1.  Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto 
2. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto 
3. Juha Noeskoski, Liikennevirasto 
4. Risto Parkkila, VR Track Oy 
5. Klaus Kianen, Tekla Oyj 
6. Hannu Suojanen, WSP Finland Oy 
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7. Eetu Parkkila, Ramboll Finland Oy 
8. Antti Pekkala, A-Insinöörit Oy 
9. Jarkko Savolainen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
10. Sampo Pilli-Sihvola, Tekla Oyj 
11. Ari Kouvalainen, Sito Oy 
12. Antti Karjalainen, WSP Finland Oy 
13. Verneri Lehtovirta, WSP Finland Oy 
14. Tuomo Järvenpää, Ponvia Oy 
15. Kimmo Laatunen, VR Track Oy 
16. Peter Henny, HKRO/KPO 
17. Markus Tuuri, Celsa Steel Service Oy 
18. Janne Helander, Celsa Steel Service Oy.  
 
Avaukseksi Timo Tirkkonen esitteli tietomallien käyttöönoton tilannetta Liikenne-
virastossa (LiViBIM 2012–2014). Liikenneviraston BIM-kehittämispäällikköä ei vielä 
ollut tässä vaiheessa nimetty. Liikennevirasto oli aktivoitunut selkeästi ja asettanut 
uuden painopisteen tuottavuuden parantaminen tietotekniikan avulla. Vetovastuu oli 
annettu investointitoimialalle. Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa (LiViBIM 
2012–2014) -projektin tavoitteiksi oli asetettu mm. luoda edellytykset tietomallien 
tuottamiseen väylänpitoon yleissuunnittelusta alkaen, parantaa suunnittelun, raken-
tamisen ja kunnossapidon tuottavuutta tietotekniikan avulla, parantaa väylärakentei-
den tiedonhallintaa koko elinkaaren aikana. Lisäksi tavoitteena oli avoimen standar-
dien kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen. Projektin aikataulu oli 1.1.2012–
31.12.2014 ja vastuuhenkilöksi oli nimetty Harri Yli-Villamo. Suomessa silta-ala on 
edelläkävijä infra-alan tietomallintamisen kehittämisessä. Aiemmin kehitettyä Silto-





Kuva 20.   Tietomallintamisen käyttöönoton haasteita (Liikennevirasto). 
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Alustuspuheenvuorossaan Juha Noeskoski esitteli Liikenneviraston tahtotilaa ja 
suunnitelmien tarkastamisen kehitystyötä. Liikennevirasto siirtyy tilaamaan vaiheit-
tain mallipohjaista palvelua, jota hyödynnetään kaikissa väylänpidon vaiheissa alkaen 
suunnittelun tilauksesta ja jatkuen koko väylän ja sen osien elinkaaren ajan. Tavoit-
teena oli, että viimeistään 1.4.2014 pääosa haasteista pitäisi olla hallinnassa.  
Liikennevirasto oli tutkinut ja koonnut siltojen rakennussuunnitelmien tarkastamises-
ta tilannetietoa vuodelta 2011 (liitteenä kalvosarja). Tarkastusraportteja oli yhteensä 
45 sillasta. Virheitä löydettiin keskimäärin 30 kpl/silta, parhaassa suunnitelmassa oli 
vain 7 virhettä, huonoimmassa 122 virhettä, virheitä yhteensä havaittiin 1371 kpl. Lii-
kenneviraston näkemyksen mukaan 80 % virheistä olisi pitänyt jäädä suunnittelu-
toimiston omassa laaduntarkastuksessa jo pois. 20 % virheistä luokiteltiin suureksi 

















2.33 Työpaja 3 ”Siltojen ja väylien tietomallinnusintegraatio” 
Työpaja 3 pidettiin 20.11.2012 VR:n pääkonttorilla Helsingissä. Työpajaan osallistui 
5D-SILTA3 -konsortion jäseniä yhteensä 29 henkilöä. Tavoitteena oli siltojen ja väy-
lien tietomallinnusintegraation kehittäminen. Työpajan vetivät Rauno Heikkilä Oulun 
yliopistosta ja Timo Tirkkonen Liikennevirastosta. Työpajassa tarkasteltiin konsultti-
en onnistumisia ja vaikeuksia suunnitelmamallien yhteensovittamisessa (alustus-
puheenvuorot Juha Litmanen Siltanylund Oy, Antti Karjalainen WSP Finland Oy ja 
Risto Parkkila VR TRack Oy),  urakoitsijoiden onnistumisia ja vaikeuksia väylien ja 
siltojen rakennustöiden yhteensovittamisessa (alustukset Kyösti Ratia Skanska Infra 
Oy ja Markku Savola Destia Oy), ohjelmistojen nykyiset valmiudet yhteensovittami-
sessa (alustukset Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy, Erkki Mäkinen Tekla 
Oyj, Juha Liukas Sito Oy, Lauri Harjula Finnmap Infra Oy), avoimen tiedonsiirron avu-
ja yhteensovittamiseen (alustukset Juha Liuaks Sito Oy ja Antti Karjalainen WSP Fin-
land Oy) sekä väylien ja siltojen mallinnusohjeiden yhdistämistä (Harri Mäkelä, Inno-
geo Oy). Työpajasta on laadittu oma osaraportti. 
Työpajan 1 osallistujat: 
1.  Risto Parkkila, VR Track Oy 
2. Kimmo Laatunen, VR Track Oy 
3. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto 
4. Heikki Myllymäki, Liikennevirasto 
5. Antti Karjalainen, WSP Finland Oy 
6. Pirjo Hypén, WSP Finland Oy 
7. Kari Nikula, WSP Finland Oy 
8. Matti-Esko Järvenpää, WSP Finland Oy 
9. Jukka Karenniemi, Tekla Oyj 
10. Erkki Mäkinen, Tekla Oyj 
11. Kyösti Ratia, Skanska Infra Oy 
12. Eetu Partala, Ramboll Finland Oy 
13. Juha Litmanen, Siltanylund Oy 
14. Risto Hätinen, Siltanylund Oy 
15. Ville Alajoki, HKR 
16. Peter Henny, HKR 
17. Antti Pekkala, A-Insinöörit Oy 
18. Arto Möttönen, A-Insinöörit Oy 
19. Maria Kuuhimo, A-Insinöörit Oy 
20. Sami Katisko, Finnmap Consulting Oy 
21. Ari Kouvalainen, Sito Oy 
22. Juha Liukas, Sito Oy 
23. Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy 
24. Janne Helander, Celsa-Steel Service Oy 
25. Markus Tuuri, Celsa-Steel Service Oy 
26. Markku Savola, Destia Oy 
27. Pekka Ruuti, YIT Rakennus Oy 
28. Lauri Harjula, Finnmap Infra Oy 




2.34 Työpaja 4 ” Taitorakenteiden tietomallinnusohjeen jatkokehitys” 
Työpaja 4 pidettiin 12.3.2013 VR:n pääkonttorilla Helsingissä. Työpajaan osallistui 
5D-SILTA3-konsortion jäseniä yhteensä 17 henkilöä. Tavoitteena oli taitorakenteiden 
tietomallinnusohjeen jatkokehitys. Työpajan vetivät Rauno Heikkilä Oulun yliopistos-
ta ja Timo Tirkkonen Liikennevirastosta. Liikenneviraston nykyistä siltojen tietomal-
liohjetta esitteli Heikki Myllymäki. 
Työpajan 1 osallistujat: 
1. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto 
2. Heikki Myllymäki, Liikennevirasto 
3. Timo Säkkinen, Ramboll Finland Oy 
4. Eetu Partala, Ramboll Finland Oy, SW, TS 
5. Markku Savola, Destia Oy, urakointi 
6. Juha Litmanen, Siltanylund Oy, pääsuunnittelija 
7. Markus Siidorow, Siltanylund Oy, korjaussuunnittelu 
8. Risto Parkkila, VR Track Oy, sillansuunnittelu 
9. Hannu Rautakoski, Ruukki Oyj, siltaprojektien myynti, teräsrakenteiden 
valmistus 
10. Minna Salonsaari, A-Insinöörit Oy, Tampere, BIM-kehitysinsinööri 
11. Jarkko Savolainen, A-Insinöörit Oy, suunnittelija 
12. Vesa Järvinen, Ruukki Oyj, valmistusnäkökulma 
13. Ilkka Vaara, Ruukki Oyj, BIM 
14. Harri Mäkelä, Innogeo Oy, RTS - inframallinnusohjeiden ylläpitovastuu 
15. Jukka Karenniemi, Tekla Oyj, tietomalliasiantuntija, koulutus & kehitys 
16. Markus Tuuri, Celsa Steel Service Oy 
17. Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto 
 
 
2.35 Työpaja 5 ”Siltojen tietomalliohjeen viimeistely”  
Työpaja 4 pidettiin 11.4.2013 Liikennevirastossa Pasilassa. Työpajaan osallistui 5D-
SILTA3 -konsortion jäseniä yhteensä 8 henkilöä. Tavoitteena oli viimeistellä siltojen 
tietomalliohjetta. Työpajan vetivät Heikki Myllymäki ja Timo Tirkkonen Liikenneviras-
tosta. Liikenneviraston nykyistä siltojen tietomalliohjetta esitteli Heikki Myllymäki. 
Työpajan 1 osallistujat: 
1. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto 
2. Heikki Myllymäki, Liikennevirasto 
3. Risto Parkkila, VR Track Oy 
4. Eetu Partala, Ramboll Finland Oy 
5. Minna Salonsaari, A-Insinöörit Oy 
6. Jarkko Savolainen, A-Insinöörit Oy 
7. Jukka Karenniemi, Tekla Oyj 
8. Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto 
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3 Tulokset 
3.1 Opinnäytetöiden tulokset 
3.1.1 Anssi Mattila 
Tietomallipohjainen taitorakenteiden suunnittelu yleistyy Suomessa, mutta yhteisiä 
kattavia pelisääntöjä tietomallien laatimiselle ei kuitenkaan ole olemassa. Urakoitsi-
jalle tärkeintä on tietomallin oikeellisuus ja hyödynnettävyys. Rakenneosien tulee olla 
mallinnettu sovitulla tavalla ja tietomalliselosteesta tulee käydä selkeästi ilmi mallin 
rakenne ja logiikka. Urakoitsijoiden kokemukset tietomalleista ovat vielä puutteelli-
sia, mistä johtuen malleihin ei vielä luoteta. Urakoitsijat näkivät INFRA-nimikkeistön 
tyyppisen luokittelun tarpeelliseksi keinoksi käsitellä ja hallita tietomallia. Tietomal-
liselostukseen on tarpeellista liittää rakennepuu, joka kokoaa mallin ja sitoo sen jo 
käytössä olevaan luokittelujärjestelmään.  
Tietomallin linkittäminen luokittelujärjestelmään voidaan tehdä suoraan tai epäsuo-
rasti. Tietomallit vaativat yhteiset numerointi- ja nimeämissäännöt sekä laadun-
tarkastusohjeet, jotta standardinomainen tietomalli voidaan saavuttaa. Kohteen nu-
merointi ja nimeäminen sidotaan INFRA-nimikkeistön tyyppiseen nimikkeistöön, 
jolloin rakennushankkeen kaikilla osapuolilla on käytössään yhteinen kieli. Tietomal-
lin linkitys rakennusosanimikkeistöön helpottaa mallin tulkintaa ja luo urakoitsijalle 
hyvän pohjan lähestyä mallia. Linkitys on oleellista yhteisen kielen luomiseksi suun-
nittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä ja sitä pitää tulevaisuudessa vaatia kaikilta tie-
tomalleilta. Työssä tehty numerointi- ja nimeämisehdotus on rakennettu siten, että 
tietomallin hallinta olisi mahdollisimman automaattista suunnittelijan ja urakoitsijan 
näkökulmasta. Se sitoo rakenneosan sijaintiin, materiaaliin ja tyyppiin, jolloin tieto-
mallin luokittelu helpottuu oleellisesti.  
Urakkatarjouspyynnön pohjana tietomalli toimii siirtymävaiheessa korvaavana doku-
menttina piirustuksille ja määrätiedoille. Tietomallin avulla määrälaskentaan käytet-
tävä aika vähentyy merkittävästi, jolloin kustannuslaskennan painopistettä voidaan 
suunnata uudelleen. Työssä tehdyn sillan tietomallin perusteella voidaan sanoa, että 
suunnittelutoimistoissa tehtävien töiden määrä tulee nousemaan. Suunnittelun te-
hokkuus ei kuitenkaan ole yksistään ajasta riippuvaista, koska muun muassa suunnit-
teluvirheet vähenevät, joilla on suora vaikutus rakentamisen viivästyksiin. 
3.1.2 Hosai Saifi 
Diplomityön tulosten perusteella tiedonsiirto BIM-mallinnusohjelmien FEA-analyysi-
ohjelmien välillä toimii siltojen osalta rajoitetusti. Sillansuunnittelussa tarvitaan mo-
lempia työkaluja. Tulevaisuudessa BIM- ja FEA-ohjelmat voinevat periaatteessa in-
tegroitua täysin yhdeksi suunnittelujärjestelmäksi. Tiedonsiirto BIM- ja FEA-työ-
vaiheiden välillä voidaan nykyisin tehdä käyttäen natiiviformaatteja (direct link) tai 
avoimia tiedonsiirtoformaatteja (ohjelmistoriippumaton indirect link). Tällä hetkellä 
tiedonsiirto toimii parhaiten suoria ns. natiiviformaatteja käyttäen. Yksinkertaisten 
siltarakenteiden tiedonsiirto on jo kohtuullisen toimivaa, monimutkaisten siltaraken-





Kuva 24.  Sillan tietomallin siirtäminen Tekla Structures -ohjelmasta SCIA-
analyysiohjelmaan (Hosai Saifi). 
 
3.1.3 Antti Karjalainen 
Siltojen teknisiin rakenteisiin ja siltaan liittyvään muuhun infraan liittyvät tiedot voi-
daan tuottaa avoimissa tiedonsiirtoformaateissa, joita ovat IFC ja Inframodel. Raken-
teiden osalta IFC-tiedonsiirtoformaatilla voidaan esittää sillan rakennussuunnitel-
mamalli riittävine tietosisältöineen huolimatta siitä, että IFC ei sisällä erityisiä siltas-
pesifisiä määrittelyjä. Kehitteillä oleva IFC-Bridge-laajennus IFC-standardiin poistai-
si merkittävän osan puutteista ja toisi uusia mahdollisuuksia etenkin siltojen geomet-
rian parametrisointiin. 
Tietomallipohjaisessa sillansuunnittelussa tietomalli sekä siitä suoraan tuotettu tie-
tomallia tukeva dokumentaatio sisältävät lähes kaikki ohjeissa asetetut tietosisältö-
vaatimukset. Avoimilla standardeilla tapahtuva tiedonsiirto poistaa monia tekijänoi-
keuksiin liittyviä ongelmia, mutta samalla heikentää mallien käytettävyyttä seuraa-
vissa vaiheissa. Avoimeen tiedonsiirtoon siirtyminen on kuitenkin perusteltua, koska 
se tarjoaa keinon siirtää tieto ohjelmistoriippumattomasti standardilla tavalla. Alalla 
yleisesti käytettävissä olevissa ohjelmistoissa on vielä rajoitetusti mahdollisuuksia 
toteuttaa eri tekniikkalajien välinen suunnittelunaikainen tiedonsiirto avoimilla tie-
donsiirtoformaateilla, joten siirtymävaiheessa geometriaformaattien käyttö ja teki-




Kuva 25.  Paukuntien sillan IFC-malli Solibri Viewer -ohjelmassa (Antti Karjalai-
nen 2014). 
 
3.1.4 Verneri Lehtovirta 
Sillan tilaajien näkökulmasta tietomallipohjaisten suunnitelmien tilaaminen on suuri 
muutos nykyisiin hankintatapoihin verrattuna. Toistaiseksi tilaajat eivät tiedä tark-
kaan, miten sillan tietomallinnus vaikuttaa koko toteutus- ja ylläpitoprosessiin, ja 
mitä he tulevat saamaan sillan tuotemallin myötä. Sillansuunnittelijat eivät puoles-
taan tiedä mitä ja miten heidän pitäisi mallintaa, koska kokemukset, yhteisesti sovitut 
vaatimukset ja ohjeistukset ovat vielä vajavaisia. Toteutuneet tietomallipohjaiset 
siltaprojektit ovat olleet lähinnä oma-aloitteisten siltakonsulttien ansiota tai alan 
yhteisiä pilottiprojekteja, joissa tietomallinnuksen tavoitteista on sovittu projektikoh-
taisesti neuvottelemalla eri osapuolten kanssa. Lisäksi yritykset tavoittelevat kilpai-
luetua salaamalla omaa kehitystyötään, mikä aiheuttaa markkinoiden epätasapainoa 
ja vaihtelua suunnitelmien sisällössä.  
Tulevaisuuden tavoitteena on standardoitu hankintaprosessi, jossa kaikki osapuolet 
tietävät jo ennen hankkeen aloitusta, mitä tietomallintamisella on tarkoitus saavuttaa 
ja miten tieto on luokiteltu tietomalliin. Täten tilaajilla olisi paremmat mahdollisuudet 
kilpailuttaa tietomallipohjainen sillansuunnittelu ja hallita toimittajamarkkinoita pa-
remmin. Tämän diplomityön tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen kuva tie-
tomallipohjaisesta hankintaprosessista sillansuunnittelussa, tunnistaa tietomallipoh-
jaisuuden aiheuttamat tärkeimmät muutokset ja niistä aiheutuvat seuraukset suun-
nittelun hankinnan kannalta. Tutkimuksen suorittamiseksi tehtiin taustatyönä kattava 
kirjallisuusanalyysi, jonka jälkeen haastateltiin alan asiantuntijoita monista eri näkö-
kulmista. Myös talonrakennuksen ja kansainvälisten tietomallinnusprojektien koke-
muksia ja saavutuksia peilattiin työn tarkoitusta silmällä pitäen. Työssä tutkittiin eri 
arviointimenettelyiden ja toteutusmuotojen soveltuvuutta tietomallipohjaisen sillan-
suunnittelun hankintaan. Työssä määriteltiin myös periaatteet, joilla mallinnusvaati-
mukset ja -tavoitteet esitetään sillansuunnittelun tarjouspyynnössä. 
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Kuva 26.  Tiedon määrä siltojen toteutus- ja ylläpitoprosessissa 
  (Verneri Lehtovirta).
3.2 Osaprojektien tulokset
3.2.1 A-Insinöörit Oy
Maanpintojen ja väyläsuunnitelmien siirtäminen Tekla Structures -malliin on perin-
teisesti hoidettu tuomalla ne referenssitiedostoina. Tekla on kehittänyt suunnitelma-
tietojen siirtämiseksi Tekla Civilistä Tekla Structuresiin oman työkalun, mikä tuo ha-
lutut pinnat Civilistä Structuresiin natiiviobjekteina. Testattaessa työkalua todettiin 
sen olevan hankala käyttää mm. mallin sijainnin ja skaalauksen osoittamisen suhteen. 
Toinen iso haaste työkalun käytössä on se, että työkalu lukee pinnat suoraan Civilin 
mallikansiosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Civil mallikansion on oltava 
samassa verkossa kuin Structures mallin. Tämä ei ole ongelma kun kohdetta suunni-
tellaan yhden suunnittelutoimiston sisällä, mutta jos väylän suunnittelu kuuluu toiselle 
suunnittelutoimistolle, on työkalun käyttö lähes mahdotonta Civil-mallikansion 
siirtämiseen liittyvien haasteiden vuoksi.
Maanpintojen ja väyläsuunnitelmien pintojen siirtäminen natiivimuodossa Structures 
malliin nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi projekteissa, minkä vuoksi päädyttiin kehittä-
mään oma työkalu niiden siirtämiseksi. Työkalu siirtää tiedon avoimen tiedonsiirto-
formaatin kautta, eikä ole näin ollen sidottu vain yhteen väyläsuunnitteluohjelmistoon. 
Työkalu kehitettiin käyttäjien toiveiden mukaisesti, jolloin siitä saatiin juuri sellainen 
kuin haluttiin.
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keää. Tilaajan kannalta on olennaista, että muutos 2D-CAD:stä ja vaiheittaisesta toteu-
tusprosessista mallipohjaiseen rakentamisketjuun parantaa erityisesti projektitiedon hal-
lintaa ja siirtymistä toteutusvaiheiden välillä. Kuvassa 4.1 on esitetty dokumenttipohjai-
sen ja mallipohjaisen toteutusmuodon ero projektitiedon kannalta, ja sen yhteys käytös-
sä oleviin sillansuunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon päävaiheisiin. Tiedon 
siirtämisestä ja uudelleen luomisesta aiheutuva hukka pienenee huomattavasti, ja pro-
jektitieto on aikaisemmin saatavilla sekä jaettavissa muille osapuolille tehokkaammin.  
Kuva 4.1 Siltojen toteutus- ja ylläpitoprosessin yhteys projektitiedon määrään (Muokattu lähteistä 
RIL 2002, 6; Eastman et al. 2011, 153)  
Selvästi suurin menetys rakennusprosessin aikaisessa projektitiedon määrässä on haas-
tattelujen perusteella rakennussuunnittelun ja rakentamisen rajapinnassa. Jo suunnittelua 
hankittaessa on siis erittäin tärkeä ymmärtää, mihin ja miten urakoitsija tulee tuotemal-
lia käyttämään rakentamisen aikana. Suurin ero projektitiedon määrässä syntyy kuiten-
kin vasta sillan elinkaaren aikana, mikäli toteuma- ja ylläpitomallit pidetään ajantasaisi-
na. Tätä eroa havainnollistaa kuvassa 4.1 rasteroitu alue, jonka voidaan todeta k svavan 
sillan rakentamisen jälkeen. Dokumenttipohjaisen huoltokirjan käyttöönotto ja ylläpitä-
minen voi pienentää tätä eroa, uttei kuitenkaan päästä samalle tasolle kuin mallipoh-
jainen huoltokirja. (Eastman et al. 2011, 151–192)    
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Pilottiprojektien aikana todettiin pintojen siirtämiseen liittyvän myös tietomäärän 
erilaiset tarpeet väyläsuunnittelussa ja sillansuunnittelussa. Väyläsuunnittelijan tarve 
liittyy nykyisiin maanpintoihin ja niihin liittyviin uusiin rakenteisiin, eikä vanhaa ole-
massa olevaa väylää mahdollisesti mallinneta kokonaisuudessaan tai jopa ollenkaan. 
Siltasuunnittelija tarvitsee tiedon kuitenkin myös jo olemassa olevan väylän osalta 
sillan liittyessä väylään koko leveydeltään, jolloin mallintaminen täytyisi tehdä myös 
jo olemassa olevan väylän osalta. Nybron pilottiprojektissa oli väylän osalta juuri se 
tilanne, että väylästä oli suunniteltu vain levennettävä osa ja sen liittyminen olemassa 
olevaan väylään. Myös nykyisen maanpinnan kartoitustiedoissa ilmeni puutteita 
maastotietoja yhdistettäessä siltamalliin. Vajaan väylämallin ja nykyisen maanpintaa 
kuvastavan mallin toimittamisen tuloksena Nybron pilottiprojektissa yhdistetty malli 
ei kuvasta kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Vajaan väylämallin ja kartoi-
tustiedon puutteiden tuloksena tässä kohteessa päädyttiin hyödyntämään mallinta-
misen apuna enimmäkseen referenssinä tuotavia dwg-tiedostoja. 
 
Kuva 27.  Nybron sillan malli väylämallin (vihreä) ja nykyisen maanpinnan (pu-
nainen) kanssa yhdistettynä. Malli ei kuvasta kokonaisuutta parhaalla 
mahdollisella tavalla, sillä väyläsuunnitelma on mallinnettu vain leven-
nettävältä osalta ja sen liittymisestä vanhaan väylän osaan ja maanpin-
nan kartoittamisessa on ollut puutteita. 
Tietomallipohjaisen suunnitelman laatiminen on haasteellista tällä hetkellä muun 
muassa mallin tarkkuuden vuoksi, sillä ohjelmiston mallinnustarkkuus monimuotois-
ten geometrioiden osalta on vielä puutteellinen. Ohjelmistotoimittaja on kehittänyt 
vuosien varrella työkaluja muun muassa kaksoiskaarevien muotojen mallintamiseen, 
mutta niiden mallintamiseksi toivotaan edelleen edistyksellisempiä työkaluja. 
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Teräsrakenteiden suunnittelussa isossa osassa ovat hitsiliitokset, joiden mallintami-
nen on ohjelmistolla tällä hetkellä vielä hyvin haastavaa ja esikohotettu muoto, minkä 
esittäminen samassa mallissa lopullisen muodon kanssa on jopa mahdotonta. Hitsi-
liitosten mallintaminen tulisi olla helpompaa ja sen esittämistapa mallissa parempi, 
jotta niiden mallintaminen olisi tarkoituksenmukaista. Hitsiliitokset täytyy olla esitet-
tynä mallissa, kun suunnitelma toimitetaan konepajalle tietomallimuodossa. Hitsien 
railomuotoja ei yleensä tarvita konepajalla, sillä ne määräytyvät konepajakohtaisten 
menetelmäohjeiden kautta. Esikohotetun muodon esittämiseen ei ole tällä hetkellä 
voimassa olevassa Liikenneviraston siltojen tietomalliohjeessa otettu mitään kantaa 
(http://www2.liikennevirasto.fi/ julkaisut/pdf3/lo_2011-08_siltojen_tietomalliohje_web.pdf). Kaikki 
teräsrakenteet mallinnettiin pilottiprojekteissa lopullisessa muodossaan. 
 
Tilaajaosapuolien tietoisuus tietomallipohjaisesta suunnittelusta ja sen tilaamisesta 
on kasvanut pilottiprojektien aikana. Käytännössä mallien sisällön määrittely on kui-
tenkin jäänyt vajaaksi tilausta tehtäessä jättäen asioita auki ja sovittavaksi suunnitte-
lun edetessä. Kaikissa pilottikohteissa ei määritelty sopimuksen tekemisen yhteydes-
sä muun muassa sitä, haluaako tilaaja mallin luovutettavan natiivimuotoisena, IFC-
formaatissa vai mahdollisesti molemmissa muodoissa. Samoin erikseen ei ole sovittu 
siitä, missä muodossa suunnitelmat toimitetaan tarkastettavaksi. Projektissa mukana 
olleista pilottikohteista S143 Karhumäen ykk tarkastetaan ulkoisesti. Tässä kohteessa 
tilaajalle on sovittu toimitettavan malli IFC-formaatissa. Tarkastettavaksi toimitetta-
vasta aineistosta sovittanee jälkikäteen. 
Kaikissa pilottikohteissa koettiin tarvetta kehittää työkaluja mallintamisen tehosta-
miseksi. Kokemusten perusteella jo olemassa olevia työkaluja kehitettiin monipuoli-
semmaksi ja kehitettiin myös uusia työkaluja talon sisällä, joiden avulla mallintami-
nen on helpottunut. Pilottiprojekteista saatujen kokemusten pohjalta kehitetään myös 
edelleen sillansuunnitteluun kohdennettua yrityskohtaista starttimallipohjaa ja mal-
lintamisohjetta. 
Hankkeen tärkeimmät pilotoinnin tavoitteet liittyivät tietomallin laajamittaisen hyö-
dyntämisen, sekä terässiltojen mallintamisen kehittämiseen. Osaan tavoitteista saa-
tiin hyviä kokemuksia, osasta taas löytyi runsaasti kehityskohteita. Osa tavoitteista 
jää avoimeksi hankkeen rakentamisaikataulusta johtuen, mutta pilottiprojektissa 
tehty työ tarjoaa hyvän pohjan tehdyn tietomallin laajamittaiselle hyödyntämiselle. 
Jotta siltaan liittyvän väylän suunnitelmat saadaan siltasuunnittelijan käyttöön tar-
peellisessa laajuudessa, tulee väyläsuunnittelijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
kehittää entisestään. Kun molemmilla osapuolilla on tiedossa molempien tarpeet 
tietomallille, vältytään väärinkäsityksiltä ja saadaan aikaan yhdistelmämalli joka pal-
velee läpi projektin. Nybron kohdalla tämä asia todettiin väylä- ja maanpintamallien 
jäädessä vajaiksi silta-suunnittelijoiden tarpeisiin nähden. Samoin tässä kohteessa 
päätettiin suunnitteluprojektin alussa olla laserkeilaamatta vanhoja ja ympäröiviä 
rakenteita, kun arvioitiin että käytössä on hyvät ja tarpeellisessa laajuudessa olevat 
lähtötiedot. Malleja yhdistettäessä kävi kuitenkin ilmi, että maastomalli olisi voinut 
olla tarkempi, jolloin laserkeilauksen tuloksista olisi ollut hyötyä alussa arvioitua 
enemmän. 
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Uuden itse kehitetyn työkalun ansiosta maanpintojen siirtäminen Tekla Structuresiin 
koettiin helpoksi. Jotta uusien työkalujen kehittämiseltä toimistokohtaisesti vältyttäi-
siin tulevaisuudessa, tulisi ohjelmisto-toimittajan kehittää jo olemassa olevien, tar-
peelliseksi todettujen työkalujen ominaisuuksia suunnittelu-toimistoista saatavien 
kokemusten perusteella. Avoimeen tiedonsiirtoformaattiin perustuvat työkalut toimi-
vat eri suunnittelu-toimistojen välillä tehtävässä suunnittelutyössä parhaiten olles-
saan ohjelmisto-riippumattomia. 
Liikenneviraston siltojen tietomalliohjeen sisältöä tulisi laajentaa ja tarkentaa teräs-
rakenteisten siltojen osalta. Teräsrakenteissa tulee huomioida myös konepajatuotan-
non tarpeet esimerkiksi esikohotetun muodon esittämisen osalta. Tietomalliohjeen 
kehittämisen yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota myös suunnitelmien tarkastamis-
prosessiin ja sen tuomiin haasteisiin. Nykyisellään julkaistu ohje ei ota kantaa tähän 
millään tavalla. 
Tämän hetkiset valmiudet mallin käsittelyyn todettiin monessa yhteydessä pilotti-
projektien kohdalla vähintään haasteelliseksi. Tietomalliosaamisen kasvattaminen ja 
tietomallien käsittelyvalmiuden parantaminen tilaajaosapuolien, urakoitsijoiden ja 
konepajojen keskuudessa on kriittisen tärkeää alan kehittymisen kannalta. Tulevai-
suudessa työkaluja tulee kehittää edelleen näitä osapuolia ja heidän tarpeitaan 
enemmän tukevaksi. 
Yrityksen mallintamiskäytäntöjen kannalta projekti koettiin kokonaisuutta yleisesti 
kehittävänä. Hankkeessa saatiin paljon lisää kokemusta terässillan mallintamisesta ja 
sen haasteista. Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hyvä määritellä hankkeen aloituspa-
laverissa asiat tarkemmin liittyen mallintamiseen ja mallin luovuttamiseen. Mallinta-
miseen liittyen esimerkiksi nimeäminen, numerointi ja materiaalit sekä niihin liittyvät 
lisätiedot olisi hyvä määritellä tarkemmin jo alussa. Erityinen ansio tässä projektissa 
oli aikainen vuoropuhelu konepajan kanssa. 
Jatkossa tulisi kartoittaa erityisesti mallipohjaisen tiedonsiirron tarpeita ja mahdolli-
suuksia sekä parantaa mallipohjaisen suunnittelun edellytyksiä. Tähän liittyy monia 
koko rakentamishanketta koskevia kehityskohtia, kuten tilaamisen käytännöt, arkis-
toinnin haasteet, suunnittelun tehtävänannon rajaukset yms. Eräinä konkreettisina 
asioina näistä esimerkkinä ovat hitsaustyökalut ja esikohotuksen mallintaminen. Esi-
kohotusta varten optimiratkaisuna tulisi kehittää tietomallistandardeihin objekti, jolla 
voi olla useita eri muotoja, mutta se lienee pitkän työn takana. 
3.2.2 Ponvia Oy 
Projektissa luotiin erittäin kattava tietomalli, joka sisältää rakenteiden geometrian, 
materiaalitiedon ja paljon muutakin rakenteelle oleellista tietoa. Projektissa keskei-
seksi ongelmaksi muodostui perinteisissä piirustuksissa esitetyn tiedon upottaminen 
malliin siten, että se on mallin käyttäjälle helposti saatavilla. Tähän tarkoitukseen 
Tekla Structures -ohjelmassa ei ole vielä olemassa sopivia työkaluja. Tietyistä raken-
neosista jouduttiin tekemään tietomallia täydentävät 2D-piirustukset, sillä kaikkea 
tietoa ei saatu syötettyä järkevästi tietomalliin. Tällaisia piirustuksia ovat mm. sillas-
ta tehty hitsauspiirustus, yleispiirustus ja detaljit. Tietyistä rakenteista luotiin myös 
yleispäteviä periaatepiirustuksia, jotka toimivat tietomallin tukena. Näissä piirustuk-
sissa on esitetty sellaisia asioita, joita ei voitu helposti syöttää tietomalliin, kuten 
erilaiset detaljit ja työtapaohjeet. Tietomalli on ensisijainen tietolähde ja nämä piirus-
tukset toimivat mallin tukena. Piirustukset on tehty sillä periaatteella, että rakenteen 
geometrian muuttaminen ei vaikuta näihin piirustuksin eli ne eivät vaadi päivittämis-
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tä yhtä paljon kuin perinteiset piirustukset. Projektin urakkalaskenta saadaan hyvin 
todennäköisesti suoritettua pelkästään tietomallin, työselostusten ja näiden periaa-
tepiirustusten avulla, mutta siitä ei ole vielä kokemuksia miten rakentaminen onnis-
tuisi pelkästään tietomallin avulla. 
Tekla Structures -ohjelma ei tue maamassojen mallintamista eli kaikki tukimuurien 
massalaskentaan kuuluvat täytöt ja kaivuut mallinnettiin Autodesk Civil 3D -ohjel-
malla tehtyyn puistomalliin. Tämä on iso puute, sillä olisi loogista, että kaikki raken-
teeseen kuuluvat määrät olisi laskettavissa samasta tietomallista. Alan yhteisissä 
käytännöissä ja ohjelmistoissa tarvitaan vielä paljon kehitystyötä, jotta päästää sii-
hen tavoitteeseen, että projektit voidaan toteuttaa suunnittelusta rakentamiseen pel-
kän tietomallin avulla. Ongelmia aiheuttavat tällä hetkellä lähinnä puutteellinen oh-
jeistus, erilaiset käytännöt ja ohjelmistojen puutteet.  
Mallintamiseen liittyvät ongelmat liittyvät Tekla Structures -ohjelman ominaisuuk-
siin. Ohjelma ei vielä täysin sovellu siihen tarkoitukseen, mihin sitä yritettiin käyttää. 
Ohjelmaan tarvitaan vielä paljon lisäominaisuuksia, jos kaikki piirustuksissa esitetty 
tieto haluttaan näyttää vain tietomallissa siten että se on käyttäjälle helposti ja ha-
vainnollisesti saatavilla. 
Pilottiprojektin on ollut pitkä ja opettavainen prosessi niin tilaajalle kuin suunnitteli-
jalle. Projektista saatiin ja saadaan edelleen paljon uutta tietoa vastaavanlaisen tie-
tomalliprojektin toteuttamiseen. Projektissa havaittiin, että yksityiskohtainen mallin-
taminen vie paljon aikaa ja erityisesti mallintamistarkkuuden määrittäminen heti 
projektin alussa olisi erittäin tärkeää.  
 
 




Taulukko 1.  Esimerkki projektissa käytetystä numerointi- ja nimeämisohjeesta 
(Ponvia Oy). 
 
Nimi Class Cast unit Rakenneosa Huom.
PERUSTUKSET JA RUNKORAKENTEET 201‐210 x = kyseinen tukimuurin nro (1‐9)
PERUSLAATTA 201 xPL Peruslaatta
RINTAMUURI 202 xRM Rintamuuri
JÄYKISTYSRIPA 203 xJR Jäykistysripa
LAAKERIALUSTA 204 xLA Laakerialusta
KALLISTUSVALU 205 xPL Peruslaatan kallistusvalu
LAATTA 206 xL Muu laattarakenne
ELEMENTIT 211‐221
pKUORIELEMENTTI 211 xKE‐P Kuorielementti, pesubetonipinta
hKUORIELEMENTTI 212 xKE‐H Kuorielementti, hiottu+kiillotettu pinta
pTaKUORIELEMENTTI 213 xAKE‐P Taittuva kuorielementti, pesubetonipinta
hTaKUORIELEMENTTI 214 xAKE‐H Taittuva kuorielementti, hiottu+kiillotettu pinta
KUORIELEMENTTI 215 xKE Kuorielementti, valupinta
MUUT BETONIVALUT 221‐279
JUOTOSVALU 254 JV Jälkivalu, juotosvalu
BETONIPAIKKA 255 BP Elementtien reikien paikkaus porakappaleella
TÄYTEVALU 256 TV Elementin ja runkobetonin välinen betonivalu
VARUSTEET JA LAITTEET 280‐340
SIIRTYMÄLAATTA 281 VL Siirtymälaatta
MUUT RAKENTEET
KERMIERISTYS 252 KE Kermieristys
KOSTEUSERISTYS 4 Tukimuurin takapinnan kosteuseritys Surface Treatment
BITUMISIVELY 5 Elementtien takapinnan bitumisively Surface Treatment
PINTAKÄSITTELYT
B_HIONTA 6 Hiottu+kiillotettu pinta Surface Treatment














Puiston tietomallin laatiminen on mahdollista tehdä hyvinkin kattavasti ja mallia voi-
daan hyödyntää urakkalaskentaan ja rakentamiseen. Tietomalliin liittyy vielä kuiten-
kin runsaasti riskejä, johtuen ohjelmiston ominaisuuksista, ohjelmistoversioiden yh-
teensopimattomuudesta, inhimillisistä virheistä sekä tietotaidon puutteesta. Nämä 
riskit tulee tiedostaa ja minimoida. Vuorovaikutus mallin laatijan ja muiden hankkeen 
toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää, tässä huolellisesti laadittu tietomal-
liseloste on avainasemassa. 
Hankkeen rakennussuunnittelussa käytettiin kahta tietomallinnusohjelmistoa: Auto-
CAD Civil 3D ja Tekla Structures. Civil 3D -ohjelmistolla muodostettiin puiston tieto-
malli. Näistä kahdesta tietomallista muodostettiin yhdistelmämalli Autodesk Navis-
works -ohjelmistolla. Yhdistelmämallissa on kuvattu koko hankkeen kaikki rakenteet. 
Sen on tarkoitus toimia lähinnä visuaalisena mallina kun hankkeen kokonaisuutta 
tarkastellaan. Mallissa olevien rakenteiden väritys on lähempänä todellista tilannetta 
kuin natiivimalleissa ja malli on oikeassa koordinaatistossa. Yhdistelmämalli ei sisäl-
lä läheskään samaa tietomäärää kuin ohjelmien natiivimallit eli se ei yksistään riitä 
rakentamiseen, mutta se toimii hyvänä apuvälineenä rakentamisen aikana. Se toimii 
suunnittelijoille mallin tarkastustyökaluna ja urakoitsijalle hankkeen koordinointityö-
kaluna.  
Yhdistelmämallin muodostaminen onnistui hyvin. Yhdistelmämalli sisältää tarkalleen 
ottaen kolme erillistä tietomallia: puiston purkumalli (Civil 3D), puiston suunnitel-
mamalli (Civil 3D), kovien rakenteiden malli (Civil 3D). Purkumallissa on nimensä 
mukaisesti esitetty nykyisestä tilanteesta purettavat rakenteet. Purkumalli voidaan 
helposti piilottaa yhdistelmämallin näkymästä eli se ei vaikeuta lopullisen tilanteen 
tietomallin tarkastelua. 
Navisworks sisältää paljon työkaluja mallin hyödyntämiseen. Mallista voidaan ottaa 
leikkauksia, siihen voidaan tallentaa valmiita kuvantoja, johon on lisätty esimerkiksi 
mittoja ja tekstikenttiä. Mallista voidaan myös renderöidä erittäin korkeatasoisia ha-
vainnekuvia tai animaatioita todellisilla valaistuksilla ja pintamateriaaleilla. Navis-
works sisältää myös ”TimeLiner” -työkalun, jota avulla voidaan havainnollisesti suun-
nitella vaiheittain rakentamista ja aikataulutusta. 
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Kuva 29.  Hyväntoivonpuiston yhdistelmämalli (Ponvia Oy). 
 
3.2.3 Sito Oy 
Edellä esitetyistä pilottihankkeista saatiin arvokasta tietoa ja kokemusta. Ohjelmisto 
tuli tutuksi ja erilaisten rakenneosien mallintamiseen löydettiin toimivia tapoja. Usei-
ta työntekijöitä on koulutettu Tekla Structuresin käyttäjiksi. Uuteen nimeämis- ja 
numerointitapaan pohjautuvien piirustus- ja raporttipohjien tekeminen on työn alla. 
Talon sisäistä eri tekniikka-alojen välistä tietomallintamisen yhteistyötä kehitettiin. 
Lähtötiedoista tie (2d ja 3d), maasto, kalliopinnat ja maalajirajat tulisi esittää omina 
tiedostoinaan referenssikäyttöä ajatellen. Maaston kolmioinnissa pitäisi olla säännöl-
liset mittauspisteet ja se pitäisi tarkistaa kolmioinnin jälkeen. Teiden 3d-mallin pitäisi 
olla jaksotettu tasausviivan paalutuksen mukaan, jotta teiden reunalta löytyisi paalu-
tusta vastaava kohta. Teiden pintojen pitäisi olla suhteessa tuotettavan siltamallin 
tarkkuuteen. Varsinkin levenevän sillan teossa apuna pitäisi olla 2d:ssä oleva kaarelle 
piirretty tie- ja kaidelinjaviiva. Lähtötietona tulleissa pintamalleissa ei saisi olla arva-
uksia tai optimointeja. 
Pilottihankkeissa huomattiin, että kaarevien muotojen mallinnukseen sekä mitoituk-
seen Tekla Structuresissa olisi hyvä saada lisää aputyökaluja BeamExtruderin lisäksi. 
Raudoitukseen tarvitaan lisätoiminnallisuutta, jotta esimerkiksi viuhkaantuvien rau-
doituksien muodostaminen kahteen suuntaan kaareville pinnoille helpottuisi. 
Tietomalleista joudutaan vielä pitkään tuottamaan piirustuksia niin tilaajan kuin työ-
maan tarpeisiinkin. Totutun näköisten piirustusten tekeminen ei ole mielekästä. Pii-
rustusten tekeminen mahdollisimman pitkälle automatisoidusti edellyttää yksittäisen 
piirustuksen tietomäärän vähentämistä. Tällöin piirustusten määrä todennäköisesti 
kasvaa, mutta piirustustuotanto kokonaisuudessaan nopeutuu ja virtaviivaistuu. Ti-
laajien ohjeistusta piirustusten esittämistavasta ja sisällöstä tullaan tarvitsemaan. 
Näkymä-, piirustus- ja valintafilttereiden käytön avulla piirustusten ja raporttien te-
keminen helpottuu. Tehokas piirustusten ja raporttien luonti edellyttää Tekla Structu-
resin mukauttamista, joka pitää sisällään esimerkiksi valinta- ja piirustussuotimia 
sekä raportti- ja piirustuspohjia. Myös maailmankoordinaatiston ja paikallisen koor-
dinaatiston käyttöön piirustuksissa tarvitaan aputyökaluja. 
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Siltakonsulteilla ei ole yhteisesti sovittua tietomallien rakenneosien numeroin-
ti/nimeämiskäytäntöä. Tämän takia pilottikohteissa testattiin erilaisia nimeämis- ja 
numerointitapoja. InfraRYL:n mukainen numerointitapa ei soveltunut käytettäväksi 
Tekla Structuresin Class- tai Phase-attribuuteissa. Mikäli InfraRYL:n mukaista nume-
rointitietoa halutaan käyttää, voidaan se tallentaa käyttäjän määrittelemiin attribuut-
tikenttiin (UDA-kentät). Sillan koko elinkaarta ajatellen parhaimmaksi osoittautui 
Sillantarkastuskäsikirjan mukaiseen ohjeistukseen perustuva nimeäminen ja nume-
rointi. Tällä tavoin siltojen tietomalleja voidaan tehokkaasti käyttää vaurioiden kir-
jaamisessa ja tarvittavien korjausten suunnittelussa. 
3.2.4 Siltanylund Oy 
Repokallion risteyssillan mallinnus- ja tarkastuskokeilussa todettiin Liikenneviraston 
Siltojen tietomalliohje käyttökelpoiseksi sillan rakennussuunnitteluvaiheen malli-
pohjaiseen toteutukseen. Tarkastuskokeiluissa Tekla Structures -ohjelma osoittautui 
toimivaksi tarkastusohjelmaksi, joskin vaatien käyttäjältä hyvää perehtymistä 
ohjelman eri toimintoihin, jotta tarkastustyö olisi tehokasta. Ohjelmaan listattiin 
erilaisia kehittämisehdotuksia. Tekla BIMSight ja Solibri Model Viewer -ohjelmat 
soveltuvat tulosten perusteella mallin yleistarkasteluun ja projektin esittelyyn. IFC-
tiedonsiirtoa käytettäessä vaarana on tietojen häviäminen. Tehdyssä kokeessa kaikki 
suunnitelmatieto ei siirtynyt oikein – ongelmia havaittiin viisi erilaista. Urakoitsijan 
käyttöön suositellaan natiiviformaatilla siirrettyä tietomallia sekä Tekla Viewer tai 
Tekla Structures -ohjelmia. Tarkastamiskokeiluissa ei käytetty törmäystyökaluja ja 
niihin liittyviä automaattisia toiminnallisuuksia.  
Suunnitelman tarkastaminen mallipohjaisesti oli kokeilussa työtehtävänä uutta ja 
sisälsi ohjelmien käytön opettelua. Työmenekkejä ei siten suoraan voitu verrata pe-
rinteiseen 2D-tarkastuksen työmääriin. Kokonaisuutena työmäärät arvioitiin kuiten-
kin samansuuruisiksi. 2D-suunnitelmissa etuna on asioiden pelkistäminen ja olen-
naisten asioiden korostaminen, joka helpottaa myös tarkastustyötä. Toisaalta kolmi-
ulotteinen rakenne esitetään vain 2D-leikkausten avulla, jolloin tietoa häviää ja kaik-
kia rakenteen mittoja ei aina voida yksiselitteisesti esittää. Myös tulkintaeroja voi 
syntyä.  
 
Kuva 30.  Reponiemen risteyssillan tarkastusta Solibri Model Viewerillä 
(Siltanylund Oy). 
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3.3 Työpajojen tulokset 
3.3.1 Työpajan 1 ”Kokonaiskuvan muodostaminen” tuloksia 
Workshopin toteutukseen osallistui kattava joukko Suomen silta-alan keskeisiä toimi-
joita ja henkilöitä. Workshopin perusteella tietomallintamisen ja automaation luote-
taan varauksetta ja laajasti – epäileviä puheenvuoroja ei kuultu. Yhteistyö on tärkeää 
ja Suomessa erityinen vahvuus ja mahdollisuus.  
Kokonaiskuvan osalta esiin nousivat erityisesti: 
- silta- ja väyläyhteistyötä tarvitaan, kehittämisessä on usein kysymys 
integraatiosta 
- tietomallintamisessa paljon mahdollisuuksia 
- komponenttikirjastojen jatkokehitys – tulisi olla kaikille ohjelmistoille sopivia 
- uuden teknologian mahdollisuuksia runsaasti, esimerkiksi älypuhelinteknologia 
ja Augmented Reality -sovellukset 
- reaaliaikaisemmat prosessit, esimerkiksi tarkastavat mittaukset tulisi työmaalla 
olla jatkuvia ja tuottaa toteutumaraportit heti päivän päätteeksi 
- kokonaisprosessin kehittäminen jopa elinkaaren laajuudella 
- kansainvälinen yhteistyö olisi hyvä 
- avoimet formaatit tiedonsiirrossa 
- prosessissa synnytetyt ja kerätyt tiedot tulisi tallentaa rekistereihin, tiedon 
säilyvyyttä ja hyödyntämistä tulisi edistää 
- koulutusta on kehitettävä ja lisättävä 
- urakoitsijoiden tietämystä ja aktiivisuutta tulisi erityisesti lisätä 
 
Täsmäsuunnittelun osalta esiin nousivat erityisesti: 
- konsortion täydentäminen: Ruukki, Celsa, Peri, urakoitsijoita lisää 
- mallintamisen avulla selkeyttä ja nopeutta lopputuotteen rakentamiseen  
- työmaan laatudokumentoinnin automatisointi (mittaukset, malliin vertailu, 
toleranssien tarkistaminen) 
- erilaisten valmisosien, kuten Bamtec-mattoraudoite, käytön lisääminen 
- tiedottamisella ja koulutuksella suuri merkitys 
- Suomessa alan käytettävissä hyvät ohjelmistot koko maailman mittapuussa 
- ohjelmistot kehittyvät kuitenkin enemmän ja nopeammin kuin standardit, 
ohjelmistoilta vaaditaan päivittäiseen työhön koko ajan uusia työkaluja, 
järjestelmien sisäistä logiikkaa ja älyä ei voida siirtää 
- täydellistä tiedonsiirron tasoa ei ehkä koskaan saavuteta 
- suunnitelmien tarkastamista mallista kehitettävä 
- uusien teknologioiden kokeilua ja käyttöönottamista nopeutettava 
- myös tietorekistereitä ja rekisteri-integraatiota on kehitettävä 
- Allianssimalli voisi soveltua silta-alan ”yhteiskehittämismalliksi” 
- urakoitsijat eivät vielä kokonaisvaltaisesti ole ymmärtäneet tietomallintamisen 
etuja, tarvitaan tiedottamista ja koulutusta  
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Jatkotoimien osalta esiin nousivat erityisesti: 
- paljon tekemistä, hyvää aineistoa ja runsaasti ideoita 
- laaja pilottiohjelma tarvitaan – runsaasti erilaisia ideoita pilottien aiheiksi 
- pilottiohjelman käynnistäminen mahdollisimman nopeasti 
- piirustuksien korvaaminen siltatyömaalla erittäin kiinnostava asia 
- muotti- ja telinetekniikoiden kehittäminen sekä valmisosien käytön lisääminen 
yksi mahdollisuus 
- SKOLin rooli tärkeä alan sopimusehtojen kehittämisessä, johon tieto-
mallintamisella suunnittelu tulisi ottaa mukaan 
 
3.3.2 Työpajan 2 ”Siltojen tuotemallintamisen kipukohdat” tuloksia 
Ryhmätyön A tulokset 
Työryhmän R1 (mallista tuotettava aineisto) mukaan uudessa tietomallintamiseen 
perustuvassa prosessissa perinteisten piirustusten tarve siirtotiedostona vähenee 
oleellisesti. Entisten näköisten yleispiirustusten tuottamiseen ei kannata tuhlata re-
sursseja. Suunnittelijat tarvitsevat selkeitä pelisääntöjä. Voitaisiinko tähän virittää 
oma kehittämisohjelmansa? Piirustusten vähentäminen edellyttää myös urakoitsijoil-
ta uusia valmiuksia. Keskustelussa todettiin, että vaatimukset tulisi määritellä uudel-
leen ja täydentää Liikenneviraston tietomalliohjeeseen. Piirustusten sijaan voitaisiin 
puhua tuotemallista rakentajalle tuotettavista kuvannoista. Urakoitsijoita tulisi saada 
enemmän mukaan tähän kehittämis- ja määrittelytyöhön. Avoin IFC-tiedonsiirto-
formaatti ei ainakaan toistaiseksi tue ryhmittelyä (groups), joten jokainen teräs siir-
tyy yksittäisenä objektina. Jos rakentaminen tehdään ilman piirustuksia, on käytettä-
vä natiivimalleja. Piirustuksista luovuttaessa huomio on kiinnitettävä siirtotiedostoi-
hin. Tarvitaan monenlaista kehittämistyötä. Esimerkiksi koordinaatistomuunnokset 
on saatava toimimaan joka suuntaan. Avointa IFC-formaattia on voitava laajasti lukea 
ja tuottaa. Voisiko silta-alalla vastaavasti kuin talonrakennusalalla on aiemmin tehty 
kehittää Tekla Structures -ohjelmaan yhtenäisen mallintamis- ja raportointitavan? 
Tähän määrittelyyn voisi osallistua esimerkiksi Celsa. Tilaaja käyttää myös SILAVA-
vaatimusmäärittelyä ja raportointitapaa, joka voitaisiin integroida ja toteuttaa malliin 
yhdessä. Tekla voi toteuttaa Tekla Structures -ohjelmaan tarvittavat muutokset, kun-
han ne vain ala ensin määrittelee.  
Työryhmästä R2 (lähtötiedot) esille nousi mm. koordinaatistot, avoin formaatti, sillan 
sähköiset lähtötiedot -paketti. Nykyään lähtötietojen hallinta on suunnittelijan tehtä-
vä, ei ole määritelty lähtötietojen tuottamista standardilla tavalla. Yhteensopimatto-
muus tuo nykyään ongelmia rakentamiseen. Koordinaattijärjestelmä on eräs haasta-
vimmista ongelmista – tähän tarvitaan selvät säännöt. Lähtötiedot tulisi tuottaa sovit-
tuun muotoon, koordinaatistojärjestelmä tarkasti määriteltynä, Tekla Structures 
-toiminnallisuus kehitettävä kuntoon, myös pääsuunnittelijakäytäntö (tällainen käy-
täntö puuttuu) olisi kehitettävä koskien väylää siltoineen.  
Työryhmän R3 (mallinnus ja varustelu) mallinnusohjelmissa (Tekla Civil, Tekla Struc-
tures, Solidworks) käytetty geometrian mallintamis- ja käsittelytapa murtoviivoina 
tuo toisaalta mahdollisuuksia, toisaalta ongelmia. Polybeamit kiertyvät, jos pisteiden 
välillä sekä x-, y- ja z-koordinaatit muuttuvat. Murtoviivoja käytettäessä monimutkais-
ten objektien luonti voi olla vaikeaa. Sillan kansi tulisi voida mallintaa tehokkaasti 
yhtenäisenä solidina, jossa välivaiheena ei olisi murtoviivoiksi muuttamista. Kun 
geometria esitetään murtoviivoina, on mittatarkkuus tiedostettava ja otettava huomi-
oon. Jos lähtögeometria muuttuu, silta tyypillisesti mallinnetaan kokonaan uudes-
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taan. Raudoitusten mallintamisen kehittämiseen on pitkä tarveluettelo. Murtoviivape-
riaate tuo raudoittamiseen ongelmia mukanaan. Johtuvatko raudoittamisen ongelmat 
murtoviivaperiaatteen tuomista epätarkkuuksista vai siitä, etteivät mallintajat tunne 
raudoittamisen periaatteita kuten työteräkset ja suojabetonoinnit. Suunnittelijoille 
kaivataan raudoitemallintamiseen päivitetty ohjeistus ottaen huomioon toisaalta 
ohjelmistojen mahdollisuudet, toisaalta erilaisten raudoitetyyppien käyttömahdolli-
suudet ja esimerkiksi kaarevien terästen määrittely huomioon ottaen taivuttamisen 
tehtaalla tai työmaalla. Myös muutosten positiointia, hallintaa ja numerointia tulisi 
pohtia.  
Keskustelussa nousi esiin, että perinteinen suunnitteluosaaminen ei kuitenkaan saa 
hävitä. Ohjelmistojen tulisi mukautua raudoittamiseen, eikä päinvastoin. Murtoviiva-
mallinnusongelmaa on jo osaltaan kehitetty ja ratkaistu IFC Bridge -tiedonsiirrossa.  
Ryhmätyön B tulokset 
Työryhmän R1 tarkastelukohteena oli Helsingin Järkäsaaren Hyväntoivon puisto ja 
silta tukimuureineen. Suunnittelu on tehty mallintamalla, johon on osallistunut myös 
maisema-arkkitehti. Sillan mallintaminen on tehty Tekla Structures -ohjelmalla. Mallit 
on yhdistetty toisiinsa Navisworksilla. Tiedonsiirto Tekla Structuresista tehtiin DWG-
formaatilla, joka riitti visualisointiin hyvin. Tavoitteena on tuottaa piirustukset mallis-
ta tilaajan arkistoon. Rakennusurakkaan annetaan tietomallit ja toteutusprosessi 
pyritään läpiviemään mahdollisuuksien mukaan ilman piirustuksia.  Kohde on ollut 
haastava, mm. arkkitehdille on annettu vapauksia. 2D-maailmassa muotojen mallin-
taminen olisi ollut todella vaikeaa. Mallintamisen kehittämisessä ja hyödyntämisessä 
on monenlaisia haasteita. Kohteen tietomallit on tuotettu useilla eri mallinnusohjel-
milla, joiden ominaisuudet vaihtelevat. Esimerkiksi pehmeiden maarakenteiden mal-
lintaminen ja kahden pinnan välisen tilavuuden laskenta löytyy Tekla Civil:istä, ei 
Tekla Structures:sta. Yhteinen nimikkeistö- ja InfraRYL:in mukainen määräluettelo 
tarvittaisiin. Väylämallintamisessa käytetään metristä ja sillanmallintamisessa milli-
metristä mittayksikköä. Skaalaukset onnistuvat aika hyvin Navisworks-ohjelmalla. 
Tekla Structures -ohjelmaan on sillan eri osien mallintamista varten tehty erilaisia 
Custom components -työkaluja. 
Työryhmä R2 tarkastelun sovelluskohteena oli Vartiokylänlahden pohjukan silta. Koh-
teessa on sillan lisäksi mallinnettu myös stabiloitavat kalkkipilarit, teräspaalut, mas-
sanvaihdot ja kaiteet. Jokainen palkki on ollut erilainen ja muotojen hallinta erilaisten 
kaarevuussäteiden vuoksi on ollut vaikeaa. Osien numerointi on ollut ongelmallista 
mm. rajoitetun numeropituuden vuoksi (class). Raudoitteet ovat myös sävyttyneet 
kaikki samalla tavalla. Kokoonpanokuvien teko on ollut vaikeaa. Mallintamisen aikana 
on luotu erilaisia näkymäfilttereitä, joiden pohjana on käytetty InfraRYL-numerointia. 
Sito Oy on laatinut kokemusten pohjalta oman kipuluettelon, luokitus 1 erittäin tär-
keä, 2 tärkeä, 3 tarpeellinen. Lähtötietojen käsittelyssä on käytetty AutoCADia. Ni-




Kuva 31.  Ryhmä R3 pohti mallintamisen ongelmia Melantien jatkeen siltaa ja 
Varjakanpuiston siltaa caseina käyttäen (Sito Oy). 
 
Työryhmässä 3 mallintamisprosessia tarkasteltiin käyttäen sovelluskohteena Lento-
asemantien tukimuureja Kehä III:n ja Lentoasemantien risteyksessä. Tehtävä käsittää 
noin 800 m kulmatukimuuria, noin 10 palassa 30–180 m pitkiä, 400x400 m2 alueelle. 
Väylistä laaditaan jatkuva koneohjausmalli. Pilotointi sisältää koneohjauksen ja työ-
maa-automaatiota, tietojen siirtämisen mittausjärjestelmiin, toteutumien mittauksen 
sekä Tekla Civil- ja Tekla Structures -mallien yhdistämisen. Avointa InfraModel2-
tiedonsiirtoformaattia käytetään. Urakkakysely ja mahdollisesti rakentaminen teh-
dään mallipohjaisesti. Suunnitelmat tarkastetaan mallipohjaisesti. Mahdollisia on-
gelmakohtia voi esiintyä lähtötietojen mallintamisvaiheessa, mm. yksi vai useampi 
malli, koordinaatisto Tekla Structures -ohjelmassa ja lähtötietojen formaatti. Lähtö-
tietomallien käsittely Tekla Structures -ohjelmassa voi tuottaa paljon työtä. Lähtöai-
neistossa voi tarvita apulinjoja. On pohdittava miten muurit mallinnetaan (polybeam, 
parametrinen profiili, leikkaamalla vai näiden yhdistelmällä). Mallintamiseen liittyy 
paljon muuttuvaa poikkileikkausta, muuttuva pituuskaltevuus ja korkeus sekä kaare-
vuuksia. Mallista tuotetaan perinteiset naamakuvat, raudoituskuvat kaarevista raken-





Kuva 32.  Lentoaseman tukimuurit tuotemallintamispohdinnan kohteena – ryhmä  
R2 (A-Insinöörit Oy). 
 
46 
Ryhmätyön C tulokset 
Workshop C:n tavoitteena oli pohtia, miten Tekla Structures -rakenneosanumerointia 
voisi kehittää. InfraRYLin tarkkuus ei Siton kokeilun perusteella ole riittävä. Kaikki 
rakenneosat tulisi numeroida riittävällä tarkkuudella. Voisiko tähän soveltua esimer-
kiksi sillan korjausrakentamisessa käytetty numerointitapa? Numerointia hyödyntäen 
tiedot voitaisiin siirtää esim. kustannuslaskentaan tehokkaasti. Myös yhteinen ni-
meäminen so. nimikkeistö tulisi olla. Keskustelussa tuli esiin, että Tekla on kehittänyt 
Suomi-ympäristön Structures-ohjelmaan. Ohjelmassa on urakoitsijan käyttöön suun-
niteltu ns. Model Organiser -mallin luokittelutyökalu, jolla mallista valittuja osia voi-
daan sijoittaa tiettyyn luokitteluun. Esimerkiksi InfraRYL voisi olla Model Organiser 
-työkalussa valmiina. Class-numerointikenttää ei pidetty riittävänä. Numerointi-
koodauksen avulla tietokytkennät voivat periaatteessa tapahtua automaattisesti. 
Pohdittiin, että uusi koodaus tulisi välittyä myös IFC-formaattiin saakka. Numeroin-
nin ja nimeämisen kehittäminen on tärkeä osa INBIM-mallinnusohjeen kehitystyötä 
Suomessa. Numeroinnilla ei kuitenkaan aina ole suurta merkitystä urakoitsijalle (VR 
Track Oy). WSP:n mallinnusprojekteissa InfraRYL-tarkkuustaso on ollut riittävä. EU:n 
tulevat toteuttamisstandardit saattavat syrjäyttää InfraRYL:in jatkossa. Mallia on aina 
verrattuna laatuvaatimuksiin. Konsulteista vain WSP ja Sito ovat selkeästi käyttäneet 
ja kokeilleet numerointia. Ponvia on soveltanut SILAVA-numerointia. Päätettiin pe-
rustaa koodauksen kehittämisryhmä (Antti Karjalainen, Risto Parkkila, Ari Kouvalai-
nen, Sampo Pilli-Sihvola, Tomi Tutti, Pekka Koivula, Heikki Lilja). Tavoitteena oli 
määritellä siltojen tuotemallintamisessa käytettävä numerointi ja nimikkeistö 
15.8.2012 mennessä. Ryhmää vetäjäksi valittiin Antti Karjalainen WSP Finland Oy:stä. 
Suomessa siltojen tuotemallintamiseen käytetään suunnitteluprosessin eri vaiheissa 
useita eri ohjelmia. Päähuomio workshopissa kohdistui kuitenkin Tekla Structures 
-mallinnusohjelman kehittämiseen paremmin siltasuunnitteluun sopivaksi. Konsultti-
en mallintamistyössä havaitsemia vaikeuksia ja ongelmia on havaittu ja dokumentoi-
tu yksityiskohtaisesti tarkkuudella, joka toivottavasti mahdollistaa mallintamisohjel-
mien jatkokehityksen. Siltojen tuotemallintamisen kehittämiseksi on tutkittava myös 
edeltävää lähtötietojen hankintaa, tiedonsiirtoa väylämallintamisen sekä urakoitsijan 
ja tilaajan hyödyntämisprosessien kanssa. Myös näihin liittyviä havaintoja, kehittä-
misideoita sekä yleistä kuvausta siltojen tietomallintamisen kehitystilanteesta doku-
mentoitiin työpajassa runsaasti. Workshopin aktivoimista jatkotoimenpiteistä en-
simmäiset kohdistuvat siltojen rakennusosanumeroinnin ja -nimikkeistön kehittämi-
seen sekä Liikenneviraston siltojen tietomalliohjeen jatkokehitykseen. 
Workshopin päätavoitteena oli siltojen tuotemallintamisen kehittäminen ja laajan 
käyttöönoton nopeuttaminen. Workshopiin osallistui 18 silta-alan tuotemallintamisen 
keskeistä henkilöä ja organisaatioita. Käydyissä esityksissä, työskentelyissä ja kes-
kusteluissa tuotemallintamisen kehittämistä pohdittiin monella eri tasolla ja hyvinkin 
yksityiskohtaisesti. Esille nostetut kipukohdat ja muut ongelmat palvelevat hyvin 
ohjelmistojen ja mallintamismenetelmien jatkokehitystä.  
Workshop osaltaan tuki osatavoitteena ollutta siltojen tuotemallintamisen laajan 
käyttöönoton nopeuttamista. Tulosaineisto antoi eväitä ja perusteita kaikille osapuo-
lille alan kehittämistoimien suunnitteluun ja aktivointiin. Mallintamisen kipukohtia 
tunnistettiin, kuvattiin ja priorisointiin osa-alueittain (lähtötiedot, mallinnus ja varus-
telu, mallista tuotettava aineisto). Kuvaukset välitettiin workshopissa ja sen erillisen 
raportin laajuudessa suoraan erityisesti silta-alan tämän hetken keskeisimmälle oh-
jelmistotoimittajalle Tekla Oyj:lle. Siltojen yhteisen numeroinnin ja nimikkeistön ke-
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hittämiseen muodostettiin suunnitteluryhmä, joka kokoontuu workshopin jälkeen 
tarvittavan kehittämistoimenpiteiden ja -projektin suunnitteluun. Workshopin tulok-
set palvelevat myös Siltojen tietomalliohjeen seuraavaksi tehtävää kehittämis- ja 
päivitystyötä.  
3.3.3 Työpajan 3 ” Siltojen ja väylien tietomallinnusintegraatio” tuloksia 
Konsulttien onnistumisia ja vaikeuksia suunnitelmamallien yhteensovittamisessa 
tarkasteltiin alustuspuheenvuorojen pohjalta. Siltanylund Oy:n suunnittelijoiden ko-
kemukset mallintamisesta ovat olleet vahvasti positiivisia. Väylägeometrian yhdistä-
misessä siltasuunnitteluun ei ole ollut mainittavia ongelmia. Suunnittelijat ovat voi-
neet tehdä jo ensimmäisestä mallintamiskokeilustaan myös taloudellisesti positiivi-
sen tuloksen. Mallista tarkastaminen on ollut helpompaa kuin piirustuksista tarkas-
taminen.  Betoniraudoitteiden mahtuminen voidaan tarkistaa tietomallista oleellisesti 
helpommin. Kolmiulotteiset havainnekuvat piirustuksiin liitettynä ovat todella ha-
vainnollisia. Siltatietomallin hyödyntäminen sillan osien tehdasvalmistuksessa edel-
lyttäisi tietomallin jakamista toimintaketjussa vapaasti eteenpäin. Raudoitevalmista-
ja kertoi esimerkkitapauksessa joutuneensa itse mallintamaan sillan uudestaan (Cel-
sa Seel Services Oy). Hankintatoimen kehittäminen nähtiin tärkeänä. Tilaajilla tulisi 
olla asiakirjamallit, joilla mallipohjaista suunnittelua olisi mahdollisimman helppo 
tilata.  
 
Kuva 33.  Tietomallintamisen toimintaprosessi Tikkurilantien pilottihankkeessa 
(Siltanylund Oy). 
 
Väylä- ja siltatietomallien yhdistäminen on Siltanylund Oy:n kuvauksen mukaan vielä 
kehityksen alla. Periaatteessa jo tarjousvaiheessa tulisi edellyttää kuvattavan miten 
tietomallia aiotaan hyödyntää suunnittelussa ja rakentamisessa. Esimerkkinä oli Sil-
tanylund Oy:n ja Destia Oy:n yhteistyönä toteutettava Tikkurilantien ST-hanke, jossa 
tien ja sillan kaikki eri tietomalliosat pyrittiin viemään kokeiltavaksi yhdistelmä-
malliin. Tiedonsiirtoon käytettiin IFC- ja DWG-formaatteja. IFC-muotoisia yhdistel-
mämalleja kokeiltiin ja tarkasteltiin työmaalla Tekla BIMSight-sovelluksella. IFC-
tiedonsiirron toimivuus on yllättänyt positiivisesti. Esimerkiksi geopinnat ovat olleet 
tietomallissa laadukkaita, paalupituudet on ollut helppo tarkistaa mallista, katumallit 
ovat samoin olleet laadukkaita. Yhteensovitus alikulkusillan kohdalla on vaatinut 




Kuva 34.  Sillan luonnostelu mallimaailmassa (WSP Finland Oy). 
 
WSP Finland Oy on käyttänyt tietomallintamista myös siltojen varhaisempiin suunnit-
teluvaiheisiin eli rakennussuunnittelun lisäksi myös yleis- ja sillansuunnittelu-
vaiheisiin. Tietomallintamisen tulisi näissä vaiheissa mahdollistaa nopea luonnos-
mainen suunnittelutyö. Edellisen suunnitteluvaiheen tulisi suoraan palvella seuraavaa 
vaihetta.  
 
Kuva 35. Sillan tuotemallin tarkastelu 3D-pistepilvessä (VR Track Oy). 
 
VR Track Oy esitteli rautatiesiltojen suunnittelun erityispiirteitä. Rautatiesillan geo-
metria ei ole yhtä sidoksissa raidegeometriaan. Pienet sillat ovat usein suoria. Yleen-
sä rautatiesillan kansi on tasaleveä ja poikittain vaakasuora. Yleissuunnitelma-
vaiheessa siltasuunnitelma ei sisällä tarkkaa rakenneteknistä tietoa, siltarakenteet 
ovat äärimitoiltaan tarkkoja ja paikalleenmittauskelpoisia. Yhteensovitus maaraken-
teiden kanssa tulee esittää. Suurin osa suunnitelmatiedoista on toistaiseksi vielä 
kaksiulotteista tietoa. Tietomallintamista käytettäessä perinteisen suunnitelma-
piirustusten vaatimukset teettävät suunnittelijalla vielä kaksinkertaisen työn. Tulisi 
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etsiä ja löytää uusia keinoja, esimerkiksi 3D-pistepilvien hyödyntäminen, asioiden 
esittämiseen havainnollisesti tietomalleissa.  
 
Kuva 36.  Mittauksia varten tuotettu malliyhdistelmä (VR Track Oy). 
 
Urakoitsijoiden onnistumisia ja vaikeuksia väylien ja siltojen rakennustöiden yhteen-
sovittamisessa (työmaan silmin) kuvasivat Kyösti Ratia (Skanska Infra Oy) ja Markku 
Savola (Destia Oy). Urakoitsijan näkökulmasta katsoen tietomallit tehdään tuotantoa 
varten. VT8-pilottihankkeessa silloista on laadittu 3D-geometriamallit. Aikaisemmas-
sa suunnitteluvaiheessa laadittuja Tekla Structures -malleja kolmesta sillasta ei ole 
hyödynnetty. Tietomallien hyödyntäminen tuotannossa edellyttää osaamista sekä 
suunnittelijalta että urakoitsijalta. Maarakenteiden mallit tulisi olla koneohjaus-
kelpoisia. Yhdistelmä- ja koordinointimallit ovat erittäin hyödyllisiä.  
 
Kuva 37.  Sillan geometriamallin tarkastelua väylän yhdistelmämallissa (Skanska 





Kuva 38.  Sillan malli väylämallissa – case Vt8 (Skanska Infra Oy, Ramboll Finland 
Oy). 
 
Destia Oy on kokeillut pohjarakenteiden yhteensovittamista siltapaikalla tierakentei-
den kanssa. Siltapaikalla maatyöt määrittävät siltarakenteiden muotoja, kaikki vaikut-
tavat toisiinsa (maakeilat suhteessa maatukiin, maakeilat suhteessa perustuksiin, 
perustamistapa suhteessa tierakenteisiin ja tasausviiva suhteessa päätytukiin ja kei-
loihin). Jos joku yhteensovittamisessa ei toimikaan, ongelmat joudutaan ratkaise-
maan työmaalla, joka johtaa suunnitelmien muuttamiseen, lisätöihin ja aikataulun 
venymiseen. Massoituksissa tulisi olla selkeät rajat, päällekkäisyyksiä tai puutteita 
tien- ja sillanrakentamistöiden kanssa ei saisi olla. Sillan tietomallissa tulisi olla 
myös maarakenteet mallinnettuna, joista käytettävät massat olisi helppo selvittää ja 
tarkistaa. Maarakenteet tulisi suunnitella tarkasti, jotta ratkaisuja ei tarvitse enää 
miettiä työmaalla. Siltapaikan maarakennemallit tulisi myös voida siirtää työkonei-
den ohjausjärjestelmiin ja mittausjärjestelmiin ohjaustiedoksi. Sillan tietomalli maa-
töineen tulisi olla täysin yhteensopiva väylämallin kanssa. Yhteensopivuus tulisi pys-
tyä tarkistamaan suunnittelun eri vaiheissa useaan eri otteeseen. Lopullisessa mallis-
sa massarajat tulisi esittää selkeästi. Yhdistelmämallin käyttöönotto osana normaalia 
suunnitteluprosessia olisi suotavaa. Työmaalla tarvitaan tietomallintamisosaamista, 
mutta ei kuitenkaan suunnittelutasoista osaamista. Mittamiesten toimenkuva on no-
peasti kehittymässä tietomallintamisen suuntaan. Myös työmaainsinöörin on osat-




Kuva 39.  Sillan, väylän ja maaston tietomallien yhdistelmä – case Tikkurilantie 
(Destia Oy). 
 
Tietomallinnusohjelmien nykyisiä valmiuksia esittelivät Tuomas Hörkkö (Vianova 
Systems Finland Oy) ja Erkki Mäkinen (Tekla Oyj). Novapoint Bridge -sovellus toimii 
integraatiotyökaluna väylä- ja sillansuunnittelun välissä. Siltamalli kytkeytyy väylä-
poikkileikkaukseen parametrisesti hyödyntäen myös erilaisia projekti-, siltatyyppi- ja 
siltavarusteobjektikirjastoja sekä erilaisia kombinaatioita. Siltatyypin määrittelyyn on 
erilaisia joustavia työkaluja.   
3.3.4 Työpajan 4 Taitorakenteiden tietomallintamisohjeen jatkokehitys” tuloksia 
Työpajassa uuden ohjeluonnoksen pääideoita, sisältöä ja avoimia kysymyksiä esitteli 
Heikki Myllymäki. Siltojen tietomallintamiseen liittyvän Tekla Structures -numeroin-
nin kehittäminen oli vielä Teklan osalta avoinna. Siltanylund Oy oli tehnyt kehittämis-
työstä Tekla Oyj:lle tarjouksen.  Markus Siidorow Siltanylund Oy:stä esitteli tietomal-
liohjeen korjaussuunnitteluosioon liittyviä ajatuksia ja luonnosta. Teräsrakenteissa 
tarvitaan erikseen ns. konepajamalli ja lopputilanteen mukainen malli. Erilaisia esi-
merkkikuvia kaivattiin lisää tietomalliohjeeseen. 3D-mittauksien ja -pistepilvien lin-
kittäminen siltojen tietomalleihin nähtiin tärkeänä. Työpajassa A ”Työstäminen – 
tietomalliluonnokseen perehtyminen ja avoimiin kysymyksiin vastaaminen” käytiin 
yhdessä läpi ohjeen sisältämä terminologia. Terminologiaan liittyi vieläkin jotain 
avoimia kysymyksiä (toteutusmalli, toteumamalli, ylläpitomalli). Periaatteessa jokai-
nen 3D-laserkeilaus tuottaa oman mitatun toteumamallin. Inframalli-termi ei saanut 
työpajassa kannatusta. Toteutusmallia on tarkennettava edelleen. Teräsosien valmis-
tukseen tarvitaan ennakoinnin mukainen malli.  
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Työpajassa käytiin hyvää avointa keskustelua, joissa erilaisiin määritelmiinkin pureu-
duttiin. Tietomalliohje säilytetään siltojen tietomalliohjeena. Toteutusmallista voisi 
kirjoittaa erillisen selkeän luvun. Lähtötietojen mallinnus tarvitsee myös selkeyttävän 
ohjeistuksen. Suunnitelmamallin tulee olla mittatarkka määriteltyjen suunnittelutole-
ranssien sisällä, so. ohjeistuksessa on kuvattava tarkasti millaisia epätarkkuuksia 
sallitaan. Raudoitteet tulee mallintaa kokonaisuudessaan tarkkuudella, joka mahdol-
listaa rakentamisen. Mittayksiköistä ja koordinaatistojärjestelmistä keskusteltiin. 
Suunnittelijat halusivat siirtyä heti metriseen mittayksikköön ja väyläkoordinaatisto-
järjestelmään. Kokonaistoimintaketjussa nähtiin tarpeelliseksi siirtää avoimien IFC-
mallien lisäksi natiivitietomalleja. Tilaajan hyväksyntään riittää ilmeisesti IFC-
tiedosto, tarkastuskonsultti tarvitsee natiivitiedoston.  
3.3.5 Työpajan 5 ”Siltojen tietomalliohjeen viimeistely” tuloksia 
Työpajassa tarkasteltiin ja arvioitiin Heikki Myllymäen päivittämää viimeistä Siltojen 
tietomalliohjeen luonnosta. Ohjeita on tarkoitus käyttää jatkossa Infra FINBIM 
-mallinnusohjeiden rinnalla. Keskustelussa nousi esiin, tarvitseeko nimikkeistöä ja 
numerointia sopia yhteisesti vai voisiko muuttua vapaasti? Korjaussuunnittelua on 
hyvin monenlaista, josta syystä on vaikea kirjoittaa kaiken kattavaa määrittelyä ja 
ohjeistusta. Laserkeilaamalla mitattu 3D-pistepilvi on jo sellaisenaan käyttökelpoinen 
tietomalli. Laserkeilausta ei kuitenkaan nykyisin käytetä vielä yleisesti. Ohjeen logii-
kasta ja ulottuvuuksista keskusteltiin: lähtötietojen hankinta ja lähtötietomallit, 
suunnitelmamalli, toteutusmallit, toteumamallit, ylläpitomallit. Sillan pitkäaikais-
muodonmuutokset kehittyvät vuosien kuluessa. Teräsrakenteissa ennakoinnit ovat 
olleet välttämättömiä. Kuinka tarpeen on lopputilanteen mukainen malli? Siltojen 
tietomalliohje on yleisohje, jonka sitovuustaso määritetään hankekohtaisesti. Mit-
tayksiköistä keskusteltiin – onko mallinnuksesta metrimaailmassa vielä edes koke-
muksia? Voidaanko kirjoittaa ohjeeseen? Sillan yleismalli, joka on oikeassa koor-
dinaatistossa, nähtiin aina tarpeelliseksi. Ohjeeseen on hyvä lisätä mahdollisimman 
paljon hyviä ja tuoreita mallinnuskuvia eri vaiheista. Tietomalliohje laitetaan viimeis-
telyn jälkeen laajemmin alalle kommentoitavaksi.  
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4 Päätelmät 
Raportti dokumentoi 5D-SILTA3-kehittämisprojektin, Siltojen informaatio- ja auto-
maatioprosessin sekä -toimintaympäristön kehittäminen, tuloksia. Kokonaisraporttia 
täydentää lähdeviitteissä mainittu joukko osaraportteja. Kokonaisuuden ehkä tär-
keimpänä tuloksena voidaan pitää luonnosvaiheessa olevaa Liikenneviraston päivitet-
tyä uutta Siltojen tietomalliohjetta, joka kiteyttää tietomallintamisen keskeiset mää-
ritteet, vaatimukset ja ohjeet silta-alalla. Sen lisäksi ohjeistusta täydentää laaja jouk-
ko erilaisia havaintoja ja tietoja tietomallintamiseen liittyvistä työkaluista, työmene-
telmistä ja kokeiluista, joita on dokumentoitu osaksi tähän raporttiin. Uudet havain-
not mahdollistavat alan toimintatapojen ja ohjeistuksen jatkokehityksen.  
Jotta siltaan liittyvän väylän suunnitelmat saadaan siltasuunnittelijan käyttöön tar-
peellisessa laajuudessa, tulee väyläsuunnittelijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
kehittää entisestään. Kun molemmilla osapuolilla on tiedossa molempien tarpeet 
tietomallille, vältytään väärinkäsityksiltä ja saadaan aikaan yhdistelmämalli joka pal-
velee läpi projektin. Pilottiprojekteista Nybron kohdalla tämä asia todettiin väylä- ja 
maanpintamallien jäädessä vajaiksi siltasuunnittelijoiden tarpeisiin nähden. Samassa 
kohteessa päätettiin suunnitteluprojektin alussa olla laserkeilaamatta vanhoja ja 
ympäröiviä rakenteita, kun arvioitiin että käytössä on hyvät ja tarpeellisessa laajuu-
dessa olevat lähtötiedot. Malleja yhdistettäessä kävi kuitenkin ilmi, että maastomalli 
olisi voinut olla tarkempi, jolloin laserkeilauksen tuloksista olisi ollut hyötyä alussa 
arvioitua enemmän. 
Uuden, suunnittelutoimiston itsensä kehittämän työkalun ansiosta maanpintojen 
siirtäminen Tekla Structuresiin koettiin helpoksi. Jotta uusien työkalujen kehittämi-
seltä toimistokohtaisesti vältyttäisiin tulevaisuudessa, tulisi ohjelmistotoimittajan 
kehittää jo olemassa olevien, tarpeelliseksi todettujen työkalujen ominaisuuksia 
suunnittelutoimistoista saatavien kokemusten perusteella. Avoimeen tiedonsiirto-
formaattiin perustuvat työkalut toimivat eri suunnittelutoimistojen välillä tehtävässä 
suunnittelutyössä parhaiten ollessaan ohjelmistoriippumattomia. 
Liikenneviraston siltojen tietomalliohjeen sisältöä tulisi laajentaa ja tarkentaa teräs-
rakenteisten siltojen osalta. Teräsrakenteissa tulee huomioida myös konepajatuotan-
non tarpeet esimerkiksi esikohotetun muodon esittämisen osalta. Tietomalliohjeen 
kehittämisen yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota myös suunnitelmien tarkastamis-
prosessiin ja sen tuomiin haasteisiin. Nykyisellään julkaistu ohje ei ota kantaa tähän 
millään tavalla. 
Tämän hetkiset valmiudet mallin käsittelyyn todettiin monessa yhteydessä pilottipro-
jektien kohdalla vähintään haasteelliseksi. Tietomalliosaamisen kasvattaminen ja 
tietomallien käsittelyvalmiuden parantaminen tilaajaosapuolien, urakoitsijoiden ja 
konepajojen keskuudessa on kriittisen tärkeää alan kehittymisen kannalta. Tulevai-
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